

Dodatek č. 1
ke SMLouvĚ O DíLO

k provedení díla

„Restaurování okenního ostění okna č. 16 v kostele Zvěstování Panny Marie v Chebu.“

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: **Město Cheb**
se sídlem: **Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb**
IČO: **00253979**
DIČ: **CZ 00253979**
Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 528331/0100**
zastoupené: **Ing. Petrem Navráilem, starostou města**

a

2. zhotovitelem: **Ak. soch. Vojtěch Adamec**
se sídlem: **Hyacintová 2819/6, 106 00 Praha 10**
IČO: **66480931**
DIČ: **CZ5611032328**
bankovní spojení: **Česká spořitelna, a. s., č. účtu: 7125359/0800**
zastoupeným: **Vojtěchem Adamcem, akademickým sochařem**

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 1 na následujících změnách výše uvedené smlouvy:

Preambule

Vzhledem k tomu, že bylo nutné dodatečně upravit vyrobené skleněné prvky vitráže a vyrobit nové pláty kružby, prodloužil se termín samotné montáže vitráží do 30. 9. 2015. Dokončení ostění a oprava omítky špalet kolem okna se provádí až po montáži vitráže a proto se z výše uvedených skutečností termín dokončení a předání díla prodlužuje do 30. listopadu 2015

Článek III.
Doba plnění a dodací podmínky

Původní znění odstavce 2. písm. c) a d) tohoto článku ve znění:

- c) dokončení prací: 200 dnů od podpisu smlouvy
d) Protokolární předání: 210 dnů od podpisu smlouvy

Se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

- c) dokončení prací: 30. listopadu 2015
d) Protokolární předání: 30. listopadu 2015

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Chebu dne 20.7.2015



za zhotovitele

Ak. soch. Vojtěch Adamec

V Chebu dne 20.7.2015



za objednatele

Ing. Petr Navrátil
starosta

