



Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení díla

„Zajištění havarijního stavu vnější severní stěny Královského paláce Chebského hradu“

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatelem: Město Cheb

se sídlem: **Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb**

IČO: **00253979**

DIČ: **CZ 00253979**

Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 528331/0100**

zastoupené: **Ing. Petrem Navrátillem, starostou města**

a

2. zhotovitelem: GEMA ART GROUP a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 7114

se sídlem: **Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1**

IČO: **26437741**

DIČ: **CZ26437741**

Bankovní spojení: **GE Money Bank Praha č. ú. 155168078/0600**

zastoupený: **Ing. Petrem Justou, prokuristou**

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 1 na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

Preambule

S ohledem na nově vzniklé skutečnosti při realizaci stavební akce nebylo možné realizovat plnění předmětu zakázky této smlouvy o dílo v ceně uvedené v čl. IV. Cena.

Nové skutečnosti:

1. Při demontáži kamenných desek na koruně severní zdi bylo zjištěno, že rozsah poškození desek je vlivem dlouhodobého působení povětrnostních podmínek větší, než se zjistilo při průzkumu před realizací díla a proto je nutné vyměnit kamenné prvky koruny zdiva ve větším množství.
2. Při provádění restaurování mramorových prvků románských oken bylo zjištěno, že parapetní desky jsou zčásti polorozpadlé a je nutné tyto části doplnit novými deskami ze stejného materiálu.

Tyto práce nebyly v době zpracování cenové nabídky objednateli známy. Jedná se o dodatečně požadavky objednatele a provozovatele.

Náklady na cenu díla budou zvýšeny o 197 203,50 Kč bez DPH.

Předmětem tohoto dodatku je tedy změna předmětu smlouvy a s ní související změna ceny plnění.

Článek IV. Cena

Původní znění odstavce 1. tohoto článku ve znění:

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přírážek, ve výši:

Cena za provedení díla bez DPH	-	3 921 553 Kč
DPH 21%	-	823 526 Kč
Cena celkem	-	4 745 080 Kč

Cena za provedení díla dle článku IV. odst. 1. bude splatná dle ustanovení článku VI. této smlouvy.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

2. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přírážek, ve výši:

Cena za provedení díla bez DPH	-	4 118 756,50 Kč
DPH 21%	-	864 938,90 Kč
Cena celkem	-	4 983 695,40 Kč

Cena za provedení díla dle článku IV. odst. 1. bude splatná dle ustanovení článku VI. této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Praze dne 24.11.2016

V Chebu dne 24.11.2016

za zhotovitele

Ing. Petr Justa, prokurista

za objednatele

Ing. Petr Navrátil, starosta

