

# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k veřejné zakázce

## „Změna č. 20 Územního plánu Cheb“

mezi těmito smluvními stranami:

**OBJEDNATEL:** město Cheb  
se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb  
IČO: 00253979  
DIČ: CZ 00253979  
bankovní spojení: KB Cheb, č.ú. 528331/0100  
zastoupený: Mgr. Antonín Jalovec, starostou města

a

**ZHOTOVITEL:** Atelier Stoeckl s.r.o.  
se sídlem: Mikulášská 455/9, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň  
adresa pro doručování: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02 Cheb  
IČO: 02099624  
DIČ: CZ02099624  
bankovní spojení: XXXXXXXXXX  
zastoupený: Ing. arch. Jaroslavem Austem, jednatelem

### Předmět dodatku

V průběhu zpracování dokumentace Posouzení vlivu změny ÚP na životní prostředí (SEA) byly zjištěny neočekávané skutečnosti a požadavky v problematice odvádění dešťových vod z území. CHEVAK Cheb nechal zpracovat revizi ochranných pásem vodních zdrojů I. a II. stupně Nebanice I a Nebanice II. Tento materiál byl představen městu Cheb začátkem září 2019 a bude mít značný vliv na posouzení změny územního plánu z hlediska jeho vlivů na životní prostředí a na Vyhodnocení vlivů změny ÚP na udržitelný rozvoj území (URÚ), které jsou součástí dokumentace návrhu změny č. 20 Územního plánu Cheb. Uvedené součásti dokumentace změny územního plánu (SEA a URÚ) nebude možné odevzdat v požadovaném termínu.

Předmětem dodatku je tedy změna článku III. Doba plnění a dodací podmínky této smlouvy.

### III.

#### Doba plnění a dodací podmínky

##### Původní znění části odstavce 3.1 tohoto článku ve znění:

3.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

**Zahájení plnění:** ihned po nabytí účinnosti SOD.

**Předložení návrhu změny územního plánu včetně**

**vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území:** do 120 kalendářních dnů od nabytí účinnosti SOD.

**Provedení úprav návrhu změny územního plánu**

**na základě pokynů zadavatele:** do 30 kalendářních dnů ode dne předání pokynu k úpravě návrhu.

**Vyhotovení Úplného znění Územního plánu Cheb po vydání změny č. 20:** do 5 kalendářních dnů po vydání změny zastupitelstvem města.

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání všech náležitostí, 3 vyhotovení v tištěné podobě dokumentace změny územního plánu a digitální podoba na nosičích dat.

**se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:**

3.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

**Zahájení plnění:** ihned po nabytí účinnosti SOD.

**Předložení návrhu změny územního plánu včetně**

**vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území:** do 150 kalendářních dnů od nabytí účinnosti SOD.

**Provedení úprav návrhu změny územního plánu**

**na základě pokynů zadavatele:** do 30 kalendářních dnů ode dne předání pokynu k úpravě návrhu.

**Vyhotovení Úplného znění Územního plánu Cheb po vydání změny č. 20:** do 5 kalendářních dnů po vydání změny zastupitelstvem města.

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání všech náležitostí, 3 vyhotovení v tištěné podobě dokumentace změny územního plánu a digitální podoba na nosičích dat.

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu dne .....

V Chebu dne .....

\_\_\_\_\_  
za zhotovitele  
**Ing. arch. Jaroslav Aust, jednatel**

\_\_\_\_\_  
za objednatele  
**Mgr. Antonín Jalovec, starosta**