

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení díla

„Vybudování výtahu ve 4. ZŠ, Hradební 14, Cheb“

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: město Cheb
se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO: 00253979
DIČ: CZ 00253979
Bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 19-528331/0100
Zastoupená: Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města

a

2. zhotovitelem: eSve Stav s.r.o.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze; spisová značka C 215198

se sídlem: Benediktská 722/11, Staré Město, 110 00 Praha 1
adresa pro doručování: K Cihelnám 947/79, 326 00 Plzeň - Černice
IČO: 26404826
DIČ: CZ 26404826
Bankovní spojení: ČSOB pobočka Plzeň, č. účtu 229103817/0300
zastoupený: Petrem Sýkorou, jednatelem

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 3 na následující změně výše uvedené Smlouvy o dílo:

Preambule

Dle schválené projektové dokumentace stavby měly být ve zděné přičce v 1. PP osazeny ocelové protipožární dveře. Z důvodu změny rozměrů výtahové kabiny musel být otvor pro dveře dozděn. Protipožární dveře ve variantě hladké dýhované nahradí stávající dveře u vstupu vedle výtahu. Dále nebudou osazeny půdní skládací schody nahrazující vybourané dřevěné schodiště v posledním patře, jelikož výška stropu a prostor místnosti toto bezpečně neumožňuje. Stávající otvor ve stropě bude plně doplněn pochozí zateplenou stropní konstrukcí. Vstup do půdních prostor zůstane zachován z druhého schodiště.

Předmětem tohoto dodatku je změna ceny.

IV. Cena

Znění odstavce 1. tohoto článku ve znění dodatku č. 2:

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za dodávku a provedení prací, včetně všech přírážek, ve výši:

Cena za dodávku a provedení prací v Kč bez DPH	-	2 513 391,44 Kč
DPH	-	527 812,20 Kč
Cena v Kč včetně DPH	-	3 041 203,64 Kč

Cena za dodávku a provedení prací dle článku IV. odst. 1. bude splatná dle ustanovení článku VI. této smlouvy.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za dodávku a provedení prací, včetně všech přírážek, ve výši:

Cena za dodávku a provedení prací v Kč bez DPH	-	2 490 820,14 Kč
DPH	-	523 072,23 Kč
Cena v Kč včetně DPH	-	3 013 892,37 Kč

Cena za dodávku a provedení prací dle článku IV. odst. 1. bude splatná dle ustanovení článku VI. této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Plzni dne

V Chebu dne

za zhotovitele
Petr Sýkora, jednatel

za objednatele
Mgr. Antonín Jalovec, starosta