

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatelem: **město Cheb**
se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**
IČO: **00253979**
DIČ: **CZ 00253979**
bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 19-528331/0100**
zastoupený: **Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města**
(dále jen „objednatel“)

a

2. zhotovitelem: **RECYS – MACH s.r.o.**
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 14291
se sídlem: **č.p. 1, 356 01 Citice**
IČO: **26344955**
DIČ: **CZ 26344955**
bankovní spojení: **[REDAKOVANÉ]**
zastoupený: **Zdeňkem Machem, jednatelem společnosti**
(dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 20.02.2020 smlouvu o dílo „**Oprava mostního svršku CH-01 Silniční most přes trať ČD v ul. Osvobození, Cheb**“.

S ohledem na vzniklé skutečnosti před zahájením realizace stavby spočívající v omezení fungování správních orgánů při vyřizování dopravně inženýrského opatření, ztížení podmínek pro dodávku a objednávku speciálních materiálů izolace mostu a celkové celorepublikové situace ohledně pandemie, není možné realizovat předmět plnění v termínu uvedeném čl. III. odst. 1 Smlouvy o dílo.

Při plánování realizace opravy vycházel zhotovitel z běžné situace trhu a fungování státní správy v běžném režimu. Uvedené skutečnosti tak mají za následek prodloužení termínu pro realizaci opravy.

Tato skutečnost nebyla v době podání nabídky zhotoviteli známa a nemohl ji znát pochopitelně ani objednatel v době zadání.

Předmětem tohoto dodatku je tedy změna termínu pro dokončení stavebních prací.

Článek III. Doba plnění a dodací podmínky díla

Původní znění odstavce 1. tohoto článku ve znění:

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

- předání a převzetí staveniště **do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy**
- zahájení stavebních prací **do 10 dnů od předání a převzetí staveniště**

- dokončení stavebních prací **do 29.05.2020**
- předání a převzetí díla **do 10 dnů od ukončení plnění díla**

Dokončením díla a jeho předání objednateli se rozumí úplné kompletní dokončení předmětu díla bez vad a nedodělků včetně vyklizení staveniště a doložení všech nutných náležitostí, dokladů, certifikátů a revizí spojených se zhotovením díla, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

- předání a převzetí staveniště **do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy**
- zahájení stavebních prací **do 10 dnů od předání a převzetí staveniště**
- dokončení stavebních prací **do 30.06.2020**
- předání a převzetí díla **do 10 dnů od ukončení plnění díla**

Dokončením díla a jeho předání objednateli se rozumí úplné kompletní dokončení předmětu díla bez vad a nedodělků včetně vyklizení staveniště a doložení všech nutných náležitostí, dokladů, certifikátů a revizí spojených se zhotovením díla, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Citicích dne 27.04.2020

V Chebu dne 23.04.2020

za zhotovitele
Zdeněk Mach, jednatel

za objednatele
Mgr. Antonín Jalovec, starosta