

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby

„Úprava komunikace Cheb-Háje, ul. Zemědělská - 2“

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

město Cheb

se sídlem **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**

IČO **00253979**, DIČ **CZ00253979**

bankovní spojení **Komerční banka Cheb**

číslo účtu **19-528331/0100**

zastoupeno **Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města**

dále jen „objednatel 1“

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem **Chebská 282, 356 01 Sokolov**

IČO **70947023**, DIČ **CZ70947023**

bankovní spojení [REDAKCE]

číslo účtu [REDAKCE]

zastoupena **městem Cheb** (na základě Smlouvy o společném zadávání)

dále jen „objednatel 2“

CHEVAK Cheb, a.s.

se sídlem **Tršnická 4/11, 350 02 Cheb**

IČO **49787977**, DIČ **CZ49787977**

bankovní spojení [REDAKCE]

číslo účtu [REDAKCE]

zastoupen **městem Cheb** (na základě Smlouvy o společném zadávání)

dále jen „objednatel 3“

objednatel 1, objednatel 2 a objednatel 3 společně dále též jen „objednatel“

a

Společnost ul. Zemědělská - 2, Cheb

vedoucí společník: **ALGON, a.s.**

se sídlem **Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5**

IČO **28420403**, DIČ **CZ28420403**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze, spisová značka B 14403

bankovní spojení [REDAKCE]

číslo účtu [REDACTED]

zastoupen **Petrem Študlarem, předsedou představenstva**

druhý společník: **STAMOZA, společnost s ručením omezeným**

se sídlem **Vrázova 2429/7, 350 02 Cheb**

IČO 45358800, DIČ CZ45358800

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Plzni, spisová značka C 2015

bankovní spojení [REDACTED]

číslo účtu [REDACTED]

zastoupen **Miroslavem Šilhánem, jednatelem**

dále jen „*zhotovitel*“

Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dohodly na základě skutečností vzniklých při realizaci předmětu plnění na změně ceny díla.

V průběhu realizace díla bylo geologickým průzkumem zjištěno, že část vykopané zeminy je pouze podmíněčně vhodná pro zpětný zásyp. V případě zpětného zásypu této podmíněčně vhodné zeminy by nebylo možné zajistit předepsané parametry zemní pláně nové komunikace. Veškeré změny jsou nezbytné pro úspěšné dokončení stavebních prací a jejich nerealizace by ohrožovala funkčnost díla jako celku.

Na základě výše uvedeného dochází k navýšení ceny díla dle čl. VII. Cena díla:

Článek VII. Cena díla

Původní znění odstavce 1. tohoto článku ve znění:

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena bez DPH	26 999 368,49 Kč
DPH 21 %	5 669 867,38 Kč
Cena celkem včetně DPH	32 669 235,87 Kč

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

2. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena bez DPH	27 393 049,77 Kč
DPH 21 %	5 752 540,45 Kč
Cena celkem včetně DPH	33 145 590,22 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Praze dne

V Chebu dne

za zhotovitele
Petr Študlar, předseda představenstva

za objednatele
Mgr. Antonín Jalovec, starosta