

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby

„Lávka pro pěší přes kolejiště nádraží v Chebu - III“

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: město Cheb
se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO: 00253979
DIČ: CZ 00253979
Bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 19-528331/0100
Zastoupená: Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města

a

2. zhotovitelem: Raeder & Falge s.r.o.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Ústí nad Labem; spisová značka C 28279

se sídlem: Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice
IČO: 28714989
DIČ: CZ28714989
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Sberbank CZ a.s.
číslo účtu: 712622/0800, 4211170382/6800
zastoupený: Mgr. Martinou Červinskou, jednatelkou

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 2 na následující změně výše uvedené Smlouvy o dílo:

Objednatel dne 12.01.2021 obdržel v souladu s ustanovením článku III. Předmět smlouvy odst. 4 smlouvy žádost o změnu poddodavatele na stavbě „Lávka pro pěší přes kolejiště nádraží v Chebu – III“. Původně zamýšlený poddodavatel, není schopen z důvodu posunu realizace speciálního zakládání, z kapacitních důvodů realizovat práce v novém termínu. K posunu termínu došlo, v souvislosti s nepředpokládanou nutností realizace zkušebních mikropilot.

Předmětem tohoto dodatku je tedy změna jednoho z poddodavatelů.

III. Předmět smlouvy

Původní znění odstavce 4. tohoto článku:

4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a za využití

následujících poddodavatelů Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Bohunická 133/50, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČO: 18827527, provádějící následující práce: projektové práce ve stupni RDS, AZ SANACE a.s., Pražská 53/37, Vaňov, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 25033514, provádějící následující práce: speciální zakládání. Tito poddodavatelé se budou podílet na provádění díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem, který se zavazuje takovou uzavřenou smlouvu předložit na vyžádání objednateli. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavatelem. Zhotovitel může poddodavatele nahradit a doplnit pouze na základě odsouhlasení objednatelem, a to po předložení písemného zdůvodnění. Provedené změny musí být reflektovány v uzavřeném dodatku této smlouvy.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a za využití následujících poddodavatelů Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Bohunická 133/50, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČO: 18827527, provádějící následující práce: projektové práce ve stupni RDS, CT Project s.r.o., Drážní 1152/11, Slatina, 627 00 Brno, IČO: 03268012, provádějící následující práce: speciální zakládání. Tito poddodavatelé se budou podílet na provádění díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem, který se zavazuje takovou uzavřenou smlouvu předložit na vyžádání objednateli. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavatelem. Zhotovitel může poddodavatele nahradit a doplnit pouze na základě odsouhlasení objednatelem, a to po předložení písemného zdůvodnění. Provedené změny musí být reflektovány v uzavřeném dodatku této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Lovosicích, dne: 15.1.2021

V Chebu dne

za zhotovitele

Mgr. Martina Červinská, jednatelka

za objednatele

Mgr. Antonín Jalovec, starosta