

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení díla

„Rekonstrukce ulice Lesní, Cheb – II. Etapa – projektová dokumentace“

uzavřené v souladu s § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

mezi těmito smluvními stranami:

- objednatel: **město Cheb**
se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**
IČO: **00253979**
DIČ: **CZ 00253979**
Bankovní spojení: **KB Cheb, č. ú. 528331/0100**
zastoupeným: **Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města**
(dále jen „objednatel“)

a

- zhotovitelem: **IDG Design s.r.o.**
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 35241
se sídlem: **Sokolovská 409/31, Háje, 350 02 Cheb**
IČO: **06497381**
DIČ: **CZ 06497381**
Bankovní spojení: **ČSOB Cheb, č. ú. 281262049/0300**
zastoupeným: **Bc. Michalem Pašavou, jednatelem**
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „smluvní strany“)

I. Preambule

- Smluvní strany uzavřely dne 23.04.2018 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele, že pro stavbu s názvem "**Rekonstrukce ulice Lesní, Cheb – II. Etapa**" na svůj náklad a nebezpečí vypracuje pro objednatele **kompletní projektovou dokumentaci a zajistí inženýrskou činnost** v rozsahu a za podmínek ujednaných ve Smlouvě o dílo.
- Obě smluvní strany předmětnou Smlouvu o dílo změnily Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo, který spolu uzavřely dne 28.02.2019 (dále jen „*Dodatek č. 1*“).

3. Jelikož v průběhu realizace výše specifikovaného díla po uzavření Dodatku č. 1 vznikla další potřeba změnit některá ustanovení Smlouvy o dílo, dohodly se obě smluvní strany na změně předmětné Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 formou tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „*Dodatek č. 2*“).

II. Předmět dodatku č. 2

1. Z důvodu zefektivnění plánované II. etapy rekonstrukce ulice Lesní s cílem maximalizace počtu parkovacích míst v této lokalitě, došlo ze strany objednatele ke změně a rozšíření rozsahu předmětu plnění díla ve stavební fázi č. III., a to o vybudování nového samostatného parkoviště v areálu 1. základní školy Cheb, Americká 36, na části pozemku p. č. 2117/3 v k. ú. Cheb s napojením do ul. Lesní, a ve stavební fázi č. I., a to o kompletní rekonstrukci stávajícího schodiště, včetně zábradlí, situovaného na části pozemku p. č. 2453/2 v k. ú. Cheb za vodárenským domkem č. p. 1180, pozemek p. č. st. 2624 v k. ú. Cheb, a stezkou pro pěší a cyklisty, pozemek p. č. 2453/2 v k. ú. Cheb, směrem k přehradě Skalka.
2. Vzhledem k tomu, že tato skutečnost nebyla v původní technické studii z května 2014 zmíněna, musí být dopracována dílčí část projektové dokumentace a provedeny úpravy již vypracovaných dílčích částí projektové dokumentace o dodatečné požadavky objednatele, a to projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „*DÚR + DSP*“) ve všech částech, projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „*PDPS*“) ve všech částech, a dále rozpočet a soupis prací s výkazem výměr, jakož i obstarány vstupní podklady, údaje a průzkumy nezbytné pro vypracování projektové dokumentace a zajištěna příslušná vyjádření, stanoviska, rozhodnutí a povolení nutná k vydání příslušných povolení stavby a k provedení realizace stavby.
3. S ohledem na nově vzniklé skutečnosti při zpracovávání projektové dokumentace na II. etapě rekonstrukce ulice Lesní, které nemohly být zadavateli známy do doby zahájení prací a jejichž potřeba řešení vyvstala až po zahájení zpracování projektové dokumentace, a jejichž vyřešení je pro zdárné a ekonomicky nejvýhodnější dokončení díla nezbytné, není možné realizovat plnění zakázky Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 dle čl. III. Doba plnění a dodací podmínky a v ceně uvedené v čl. IV. Cena.
4. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je tedy rozšíření předmětu Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 a s ní související změna termínu plnění, změna ceny za provedení díla a změna platebních podmínek.
5. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na následujících změnách výše uvedeného Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1:

III.

Doba plnění a dodací podmínky

Původní znění odst. 3.2 tohoto článku Smlouvy o dílo změněné odst. 5 čl. I. Dodatku č. 1 ve znění:

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

<i>Zahájení prací</i>	- <i>ihned po nabytí účinnosti SOD</i>
<i>Vypracování a předání hrubopisu DÚR + DSP</i>	- <i>do 27.10.2018</i>
<i>Geodetické zaměření – doměření území</i>	- <i>do 29.03.2019</i>
<i>Vypracování a předání hrubopisu DÚR + DSP včetně dopracované části</i>	- <i>do 31.05.2019</i>
<i>Vypracování a předání čistopisu DÚR + DSP</i>	- <i>do 31.07.2019</i>
<i>Vypracování a předání čistopisu PDPS včetně položkového rozpočtu</i>	- <i>do 31.10.2019</i>

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

<i>Zahájení prací</i>	- <i>ihned po nabytí účinnosti SOD</i>
<i>Vypracování a předání hrubopisu DÚR + DSP</i>	- <i>do 27.10.2018</i>
<i>Geodetické zaměření – doměření území</i>	- <i>do 29.03.2019</i>
<i>Vypracování a předání hrubopisu DÚR + DSP včetně dopracované části</i>	- <i>do 31.05.2019</i>
<i>Vypracování a předání čistopisu DÚR + DSP</i>	- <i>do 31.07.2019</i>
<i>Zahájení prací – samostatné parkoviště a schodiště</i>	- <i>ihned po nabytí účinnosti Dodatku č. 2</i>
<i>Geodetické zaměření – doměření území hřiště a schodiště</i>	- <i>do 20.09.2019</i>
<i>Vypracování a předání hrubopisu DÚR + DSP včetně dopracované části – samostatné parkoviště a schodiště</i>	- <i>do 31.10.2019</i>
<i>Vypracování a předání čistopisu DÚR + DSP včetně dopracované části – samostatné parkoviště a schodiště</i>	- <i>do 20.12.2019</i>
<i>Vypracování a předání čistopisu PDPS včetně položkového rozpočtu a soupisu prací s výkazem výměr</i>	- <i>do 80 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o společném povolení stavby</i>

IV. Cena

Původní znění odst. 4.1 tohoto článku Smlouvy o dílo změněné odst. 5 čl. I. Dodatku č. 1 ve znění:

*Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přírážek, ve výši **915 486,00 Kč (včetně DPH).***

(slovy: devět set patnáct tisíc čtyři sta osmdesát šest korun českých).

Projektová dokumentace DÚR + DSP

- Geodetické zaměření – doměření území	10 300,00 Kč
- Dopravní část + zpevněné plochy	235 800,00 Kč
- Vodohospodářská část	110 700,00 Kč
- Část elektro - Veřejné osvětlení	55 700,00 Kč
- Inženýrská činnost	35 000,00 Kč
- Koordinační činnost	5 000,00 Kč
Cena bez DPH	452 500,00 Kč
DPH 21%	95 025,00 Kč
Cena s DPH	547 525,00 Kč

Projektová dokumentace PDPS

- Dopravní část + zpevněné plochy	160 200,00 Kč
- Vodohospodářská část	73 000,00 Kč
- Část elektro - Veřejné osvětlení	36 900,00 Kč
- Koordinační činnost	5 000,00 Kč
- Rozpočet a soupis prací (rozdělení na 3 stavební etapy)	29 000,00 Kč
Cena bez DPH	304 100,00 Kč
DPH 21%	63 861,00 Kč
Cena s DPH	367 961,00 Kč

Cena za provedení díla bez DPH	756 600,00 Kč
DPH	158 886,00 Kč
Cena celkem	915 486,00 Kč

Cena za provedení díla dle článku IV. odst. 4.1. bude splatná dle ustanovení článku VI. této smlouvy.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

*Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přírážek, ve výši **1 018 941,00 Kč (včetně DPH)***

(slovy: jeden milion osmnáct tisíc devět set čtyřicet jedna koruna česká).

Projektová dokumentace DÚR + DSP

- Geodetické zaměření – doměření území	10 300,00 Kč
--	--------------

- Geodetické zaměření – doměření území hřiště a schodiště	9 800,00 Kč
- Dopravní část + zpevněné plochy	235 800,00 Kč
- Dopravní část – samostatné parkoviště a schodiště	27 300,00 Kč
- Vodohospodářská část	110 700,00 Kč
- Vodohospodářská část – samostatné parkoviště	4 500,00 Kč
- Část elektro - Veřejné osvětlení	55 700,00 Kč
- Část elektro – Veřejné osvětlení – samostatné parkoviště	5 100,00 Kč
- Inženýrská činnost	35 000,00 Kč
- Inženýrská činnost – rozšířené zájmové území parkoviště a schodiště + aktualizace stávajících vyjádření, rozhodnutí a povolení k provedení stavby	10 000,00 Kč
- Koordinační činnost	5 000,00 Kč
Cena bez DPH	509 200,00 Kč
DPH 21%	106 932,00 Kč
Cena s DPH	616 132,00 Kč

Projektová dokumentace PDPS

- Dopravní část + zpevněné plochy	177 700,00 Kč
- Vodohospodářská část	75 500,00 Kč
- Část elektro - Veřejné osvětlení	40 700,00 Kč
- Koordinační činnost	5 000,00 Kč
- Rozpočet a soupis prací (rozdělení na 3 stavební etapy)	34 000,00 Kč
Cena bez DPH	332 900,00 Kč
DPH 21%	69 909,00 Kč
Cena s DPH	402 809,00 Kč

Cena za provedení díla bez DPH	842 100,00 Kč
DPH	176 841,00 Kč
Cena vč. DPH c e l k e m	1 018 941,00 Kč

Cena za provedení díla dle článku IV. odst. 4.1 bude splatná dle ustanovení článku VI. této smlouvy.

VI. Platební podmínky

Původní znění odst. 6.4 tohoto článku Smlouvy o dílo změněné odst. 5 čl. I. Dodatku č. 1 ve znění:

Platební kalendář:

<i>Popis</i>	<i>Částka bez DPH</i>	<i>Částka s DPH</i>
<i>Dílčí fakturace za předání rozpracovanosti DÚR+DSP</i>	<i>150 000,00 Kč</i>	<i>181 500,00 Kč</i>
<i>Dílčí fakturace za předání hrubopisu DÚR+DSP</i>	<i>150 000,00 Kč</i>	<i>181 500,00 Kč</i>
<i>Dílčí fakturace za předání hrubopisu DÚR+DSP včetně dopracované části</i>	<i>20 000,00 Kč</i>	<i>24 200,00 Kč</i>
<i>Dílčí fakturace za předání čistopisu DÚR+DSP</i>	<i>132 500,00 Kč</i>	<i>160 325,00 Kč</i>
<i>Dílčí fakturace za předání čistopisu PDPS</i>	<i>275 100,00 Kč</i>	<i>332 871,00 Kč</i>
<i>Závěrečná fakturace za předání rozpočtu a soupisu prací</i>	<i>29 000,00 Kč</i>	<i>35 090,00 Kč</i>
<i>Celkem</i>	<i>756 600,00 Kč</i>	<i>915 486,00 Kč</i>

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

Platební kalendář:

<i>Popis</i>	<i>Částka bez DPH</i>	<i>Částka s DPH</i>
<i>Dílčí fakturace za předání rozpracovanosti DÚR+DSP</i>	<i>150 000,00 Kč</i>	<i>181 500,00 Kč</i>
<i>Dílčí fakturace za předání hrubopisu DÚR+DSP</i>	<i>150 000,00 Kč</i>	<i>181 500,00 Kč</i>
<i>Dílčí fakturace za předání hrubopisu DÚR+DSP včetně dopracované části – rozšíření parkoviště</i>	<i>20 000,00 Kč</i>	<i>24 200,00 Kč</i>
<i>Dílčí fakturace za předání hrubopisu DÚR+DSP – samostatné parkoviště a schodiště</i>	<i>40 000,00 Kč</i>	<i>48 400,00 Kč</i>
<i>Dílčí fakturace za předání čistopisu DÚR+DSP</i>	<i>109 200,00 Kč</i>	<i>132 132,00 Kč</i>
<i>Dílčí fakturace za předání čistopisu DÚR+DSP – rozšíření parkoviště</i>	<i>23 300,00 Kč</i>	<i>28 193,00 Kč</i>
<i>Dílčí fakturace za předání čistopisu DÚR+DSP – samostatné parkoviště a schodiště</i>	<i>16 700,00 Kč</i>	<i>20 207,00 Kč</i>
<i>Dílčí fakturace za předání čistopisu PDPS</i>	<i>298 900,00 Kč</i>	<i>361 669,00 Kč</i>
<i>Závěrečná fakturace za předání rozpočtu a soupisu prací</i>	<i>34 000,00 Kč</i>	<i>41 140,00 Kč</i>
<i>Celkem</i>	<i>842 100,00 Kč</i>	<i>1 018 941,00 Kč</i>

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 nedotčená Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.
4. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 1 písm. d) Směrnice č. 10/2019 pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právními osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb schválené usnesením Rady města Chebu č. RM 167/5/2019 a jeho uzavření bylo schváleno vedením města dne 27.08.2019, číslo zápisu 31/19, č. j.: MUCH 77643/2019, bod č. 7.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Chebu dne

V Chebu dne

.....
Mgr. Antonín Jalovec
starosta

.....
Bc. Michal Pašava
jednatel