

## **Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**k provedení stavby**

### **„Úprava komunikace Cheb-Háje, ul. Zemědělská - 2“**

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

**město Cheb**

se sídlem **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**

**IČO 00253979, DIČ CZ00253979**

bankovní spojení [REDAKCE]

číslo účtu [REDAKCE]

zastoupeno **Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města**

dále jen „objednatel 1“

**Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem **Chebská 282, 356 01 Sokolov**

**IČO 70947023, DIČ CZ70947023**

bankovní spojení [REDAKCE]

číslo účtu [REDAKCE]

zastoupena **městem Cheb (na základě Smlouvy o společném zadávání)**

dále jen „objednatel 2“

**CHEVAK Cheb, a.s.**

se sídlem **Tršnická 4/11, Hradiště, 350 02 Cheb**

**IČO 49787977, DIČ CZ49787977**

bankovní spojení [REDAKCE]

číslo účtu [REDAKCE]

zastoupen **městem Cheb (na základě Smlouvy o společném zadávání)**

dále jen „objednatel 3“

*objednatel 1, objednatel 2 a objednatel 3 společně dále též jen „objednatel“*

a

**Společnost ul. Zemědělská - 2, Cheb**

vedoucí společník: **ALGON, a.s.**

se sídlem **Ringhofferova 115/1, Třebonice, 155 21 Praha 5**

**IČO 28420403, DIČ CZ28420403**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v **Praze**, spisová značka **B 14403**

bankovní spojení [REDAKCE]

číslo účtu [REDAKCE]

zastoupen **Petrem Študlarem, předsedou představenstva**

druhý společník: **STAMOZA, společnost s ručením omezeným**

se sídlem **Vrázova 2429/7, 350 02 Cheb**

IČO **45358800**, DIČ **CZ45358800**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v **Plzni**, spisová značka **C 2015**

bankovní spojení [REDAKCE]

číslo účtu [REDAKCE]

zastoupen **Miroslavem Šilhánem, jednatelem**

dále jen „zhotovitel“

### **Preambule**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dohodly na základě skutečností vzniklých při realizaci předmětu plnění na změně ceny díla.

Veškeré změny jsou nezbytné pro úspěšné dokončení stavebních prací a jejich nerealizace by ohrožovala funkčnost díla jako celku. Každá změna je popsána samostatným změnovým listem č. 6, 7 a 8 a odsouhlasena autorským i technickým dozorem objednatele.

### **Článek I. Předmět dodatku**

Na základě výše uvedených skutečností dochází k navýšení ceny díla v článku VII. Cena díla:

#### **Původní znění odstavce 1. článku VII. smlouvy ve znění:**

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

<b>Cena bez DPH</b>	27 393 049,49
<b>DPH 21 %</b>	5 752 540,39
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	33 145 590,88

#### **se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:**

2. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

<b>Cena bez DPH</b>	27 917 054,86
<b>DPH 21 %</b>	5 862 581,52
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	33 779 636,38

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Praze dne .....

Petr [redacted]  
Študlar

Datum: 2021.06.15  
09:17:34 +02'00'

za zhotovitele

**Petr Študlar, předseda představenstva**

V Chebu dne .....

Mgr.  
Antonín  
Jalovec

Datum: 2021.06.17  
13:39:27 +02'00'

za objednatele

**Mgr. Antonín Jalovec, starosta**