



Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy zhotovitele 1514.6060569MZA)

k provedení stavby

„Rekonstrukce ulice Jateční, Cheb“

Smluvní strany:

Město Cheb jako zadavatel předmětné veřejné zakázky

se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb, PSČ 350 20

IČO 00253979, DIČ CZ00253979

bankovní spojení Komerční banka Cheb

číslo účtu 19-528331/0100

zastoupen **Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou**

dále jen „objednatel“

a

EUROVIA CS, a.s. jako dodavatel v rámci předmětné veřejné zakázky

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO 45274924, DIČ CZ45274924

zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze

spisová značka B 1561

bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Praha

číslo účtu 0141360165/0100

zastoupen **Ing. Josefem Králem, ředitelem závodu Karlovy Vary, na základě plné moci**
dále jen „zhotovitel“

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek shora uvedené smlouvy o dílo.

Předmět dodatku

Smluvní strany se, dle ustanovení § 222 odst. 4, písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

Preambule

Při realizaci předmětné stavby bylo zjištěno, že pro řádné a úplné dokončení předmětu díla v rozsahu dle předmětné projektové dokumentace, je třeba realizovat následující stavební práce nad rámec smlouvy o dílo:

1) Výšková úprava zhlaví revizních šachet kanalizace

Stávající šachty nebylo možné výškově upravit pouze výměnou nebo odstraněním vyrovnávacích prstenců, ale bylo nutné demontovat přechodový kónus a odebrat skruž pod ním, s touto výškovou úpravou nebylo v projektové dokumentaci počítáno.

2) Požadavek na osazení chráničky NN

Během realizace byl vznesen požadavek na osazení chráničky kabelů NN, která bude využita pro osvětlení fasády domu náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 30.

3) Výšková úprava a výměna povrchu křižovatky Jateční a náměstí Krále Jiřího z Poděbrad

Po realizaci silničních kamenných obrub podél schodiště bylo zjištěno, že sousedící stávající povrch není ve stejné niveletě. Bude tedy realizován nový povrch včetně konstrukce, a to do úrovně křižovatky, do výšky zmiňované obruby.

4) Vzhledem k nesouhlasu orgánu památkové péče s umístěním navržených sorpčních vpustí, proběhne osazení klasických uličních vpustí s kalovou jámkou a prohnutou mříží.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a časové náročnosti víceprací se mění lhůta pro dokončení stavebních prací uvedená v odst. 1. čl. V. „Doba plnění“ a cena v odst. 1. čl. VII. „Cena díla“ smlouvy o dílo.

Článek V. Doba plnění

Původní znění odstavce 1. tohoto článku ve znění:

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který bude předložen do podpisu smlouvy, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny:

Doba předání a převzetí staveniště: do 3 pracovních dnů od účinnosti SOD

Zajištění zvláštního užívání komunikace pro provádění stavebních prací, předložení podrobného harmonogramu stavby a zahájení stavebních prací: 1. 3. 2017

Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 90 dnů od zahájení stavebních prací

Lhůta pro předání a převzetí díla: do 14 dnů od dokončení stavebních prací

Předání dokumentace skutečného provedení stavby: při předání stavby

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který bude předložen do podpisu smlouvy, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny:

Doba předání a převzetí staveniště: do 3 pracovních dnů od účinnosti SOD

Zajištění zvláštního užívání komunikace pro provádění stavebních prací, předložení podrobného harmonogramu stavby a zahájení stavebních prací: 1. 3. 2017

Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 104 dnů od zahájení stavebních prací

Lhůta pro předání a převzetí díla: do 14 dnů od dokončení stavebních prací

Předání dokumentace skutečného provedení stavby: při předání stavby

Článek VII. Cena díla

Původní znění odstavce 1. tohoto článku ve znění:

- 1) Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu a řádné provedení díla ve výši 4 218 112,56 Kč včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Celková smluvně cena díla bez DPH je maximálně 3 486 043,44 Kč. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

- 1) Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu a řádné provedení díla ve výši **4 362 660,63 Kč** včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Celková smluvně cena díla bez DPH je maximálně **3 605 504,66 Kč**. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

Přílohy:

- 1) soupis víceprací

V Karlových Varech dne **26-05-2017**



za zhotovitele
Ing. Josef Král
ředitel závodu Karlovy Vary
na základě plné moci

V Chebu dne **30.5.2017**



za objednatele
Mgr. Antonín Jalovec
starosta

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy západ
závod Karlovy Vary
Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary

Stavba :
Rekonstrukce ulice Jateční, Cheb
REKAPITULACE víceprací

Vícepráce	cena bez DPH
Změna UV	31 263,17 Kč
Rozšíření plochy dlážděné komunikace směrem k náměstí	79 288,05 Kč
Překop pro chláničku v ul. Jateční	8 910,00 Kč
Celkem	119 461,22 Kč
DPH 21%	25 086,86 Kč
Cena včetně DPH	144 548,07 Kč

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy západ
závod Karlovy Vary
Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary

Stavba : Rekonstrukce ulice Jateční, Cheb
Vícepráce: Rozšíření plochy dlažďené komunikace směrem k náměstí

Poř. č. položky	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1	113106211	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m ² z velkých kostek do lože z kameniva - včetně dopravy	m ²	35,00	38,50	1 347,50
2	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým	m ²	35,00	242,00	8 470,00
3	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m ² z kameniva drceného tl 200 mm	m ²	35,00	33,00	1 155,00
4	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých - včetně očištění a odvozu na skládku investora	m	5,00	104,50	522,50
5	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	14,00	46,20	646,80
6	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	70,00	2,20	154,00
7	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	14,00	121,00	1 694,00
8	564851111	Podklad ze šetrkodrtě ŠD tl 150 mm	m ²	35,00	113,85	3 984,75
9	564831111	Podklad ze šetrkodrtě ŠD tl 100 mm	m ²	35,00	86,90	3 041,50
10	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m ²	35,00	352,00	12 320,00
11	IP 480	kostka dlažební velká, žula velikost 12/12 třída I, barva okrová nebo hnědá, povrch staré ohlazené dlažební kostky	t	10,00	266,20	2 662,00
12	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,00	352,00	1 760,00
13	583803340	obrubník kamenný přímý, (aAP) žula, OP3 25x20	m	5,00	858,00	4 290,00
14	R-položka	Výšková úprava uličního vstupu - rozebrání RŠ odstranění šachtové skruže v 0,25 m a zpětná montáž	kus	4,00	7 000,00	28 000,00
15	IP 730	Kanalizací poklop litinový atypický s logem Města Chebu D 400kN	kus	1,00	4 950,00	4 950,00
16	IP19	Výměna gygerů u dešťových svodů, vč. práce, nového gygeru, pomocného materiálu, napojení na stávající dešťový svod a dopravy	ks	3,00	1 430,00	4 290,00
Celkem bez DPH						79 288,05 Kč

EUROVIA CS, a.s.

závod Karlovy Vary

Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary

Stavba : **Rekonstrukce ulice Jateční, Cheb**

[illegible]

EUROVIA CS, a.s.

závod Karlovy Vary

Sedlečká 72, 360 02 Karlovy Vary

Stavba : **Rekonstrukce ulice Jateční, Cheb**

Vícepráce:
Překop pro chráničku v ul. Jateční

Poř. č.poi.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
11	IP02	Dodávka a pokládka chráničky kopoflex DN110 pod schodištěm + překop vozovky délka 9 m s obetonováním (pro budoucí osvětlení budovy)	m	9,00	990,00	8 910,00
		Celkem bez DPH				8 910,00 Kč