



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Stavební úpravy učeben, 4. ZŠ Cheb“

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: město Cheb
se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO: 00253979
DIČ: CZ 00253979
Bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 19-528331/0100
zastoupený: Mgr. Zdeňkem Hrkalem, starostou města
(dále jen „objednatel“)

a

2. zhotovitelem: Martin Postl
se sídlem: Sládkova 541/6, 350 02 Cheb
IČO: 67101551
DIČ: CZ7607151816
Bankovní spojení: 72567513/0300
zastoupený: Martinem Postlem
(dále jen „zhotovitel“)

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 1 na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

S ohledem na nově vzniklé skutečnosti, které se vyskytly při realizaci stavebních úprav učeben na 4. základní škole v Chebu, není možné realizovat předmět plnění v termínech uvedených v čl. III odst. 2. smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Stavební úpravy učeben, 4. ZŠ Cheb“

Součástí stavebních úprav je dle projektové dokumentace prověrka a repase stávajících dřevěných oken, na základě stanoviska Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti. Při prověrce a následně v průběhu oprav stávajících dřevěných oken bylo zjištěno, že repase bude technologicky a časově náročnější než se předpokládalo, proto je nutné pro zdárné dokončení prodloužit termín plnění.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

III.

Doba plnění a dodací podmínky

Původní znění odst. 2 článku Smlouvy o dílo ve znění:

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště:	do 3 pracovních dnů od nabytí účinnosti SOD
Zahájení stavebních prací:	do 2 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
Dokončení stavebních prací:	do 60 dnů od zahájení stavebních prací.
Protokolární předání a převzetí stavby:	do 5 dnů od dokončení stavebních prací.
Předání dokumentace skutečného provedení stavby:	při předání stavby

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště, odstranění zařízení staveniště a předání všech náležitostí, dokladů, certifikátů, revizí a zkoušek předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště:	do 3 pracovních dnů od nabytí účinnosti SOD
Zahájení stavebních prací:	do 2 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
Dokončení stavebních prací:	do 100 dnů od zahájení stavebních prací.
Protokolární předání a převzetí stavby:	do 5 dnů od dokončení stavebních prací.
Předání dokumentace skutečného provedení stavby:	při předání stavby

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště, odstranění zařízení staveniště a předání všech náležitostí, dokladů, certifikátů, revizí a zkoušek předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk. Každý stejnopis má právní sílu originálu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

V Chebu dne 16.10.2018



za zhotovitele
Martin Postl



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Chebu dne 17.10.2018



za objednatele
Mgr. Zdeněk Hrkal, starosta

