



Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

k provedení stavby

„Výstavba jednoho stanoviště podzemních kontejnerů v Chebu, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad“

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: **město Cheb**
se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**
IČO: **00253979**
DIČ: **CZ 00253979**
Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 19-528331/0100**
zastoupené: **Mgr. Zdeňkem Hrkalem, starostou města**

a

2. zhotovitelem: **STABIA s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 25505

se sídlem: **Sládkova 159/1, 350 02 Cheb**
IČO: **29111021**
DIČ: **CZ29111021**
Bankovní spojení: **MONETA Money Bank, a.s., č. účtu: 201110898/0600**
zastoupená: **Janem Želonkou, jednatelem společnosti**

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 1 na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

Preambule

S ohledem na nově vzniklé skutečnosti při realizaci předmětu plnění této zakázky dochází k navýšení ceny díla dle čl. IV. Cena.

V průběhu realizace prací pro podzemní kontejnerová stání na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu došlo dne 02.10.2018, při provádění výkopových prací pro vybudování nové uliční vpusti, k archeologickému nálezu – zděná kanalizace ze 17. století. Kanalizace má zděnou klenbu a hrozí propad komunikace. Z tohoto důvodu musí být proveden výkop pro odhalení kanalizace v délce 10 m zasahující až do trasy komunikace.

Z tohoto důvodu dochází k navýšení ceny díla.

IV. Cena

Původní znění odstavce 1. tohoto článku ve znění:

Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přírážek, ve výši:

Cena za provedení díla bez DPH	1 320 383,16 Kč
vyčíslení DPH (případně uvedení, že zhotovitel není plátcem DPH)	277 280,46 Kč
celková cena za dílo včetně DPH	1 597 663,62 Kč.

Cena za provedení díla dle článku IV. odst. 1. bude splatná dle ustanovení článku VI. této smlouvy.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přírážek, ve výši:

Cena za provedení díla bez DPH	1 381 820,96 Kč
vyčíslení DPH (případně uvedení, že zhotovitel není plátcem DPH)	290 182,40 Kč
celková cena za dílo včetně DPH	1 672 003,36 Kč.

Cena za provedení díla dle článku IV. odst. 1. bude splatná dle ustanovení článku VI. této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Chebu dne 23. 10. 2018

V Chebu dne 26. 10. 2018

za zhotovitele
Jan Želonka, jednatel

za objednatele
Mgr. Zdeněk Hrkal, starosta

STABIA
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
Sládkova 159/1, 350 02 Cheb www.stabia.cz
DIČ: CZ 291 11 021 Post ID:y7vwp4t
IČ: 291 11 021 e-mail: info@stabia.cz

