

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby

„Areál Lokomotiva - Etapa I – Fáze IB - Rekonstrukce haly s přístavbou šaten“

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: město Cheb
se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO: 00253979
DIČ: CZ 00253979
bankovní spojení: Komerční banka Cheb
číslo účtu: 19-528331/0100
zastoupené: Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města

a

2. zhotovitelem: RMC STAVBY s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného rejstříkovým soudem v Plzni, spisová značka C 27357

se sídlem: Wolkerova 1540/8, 350 02 Cheb
IČO: 29156033
DIČ: CZ 29156033
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupen: Marianem Caranem, jednatelem

Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dohodly na základě skutečností vzniklých při realizaci předmětu plnění na změně ceny díla.

Veškeré změny jsou nezbytné pro úspěšné dokončení stavebních prací a jejich nerealizace by ohrožovala funkčnost díla jako celku. Každá změna je popsána samostatným změnovým listem (1 až 12) a odsouhlasena autorským i technickým dozorem objednatele.

S ohledem na termín podpisu tohoto dodatku a skutečnost, že o změnu kteréhokoliv údaje v Rozhodnutí o poskytnutí dotace musí objednatel v souladu s odst. 7 „Podmínek a pokynů pro další přípravu, zadání projektu a čerpání prostředků státního rozpočtu platné pro ÚSC, SK a TJ“ předem požádat správce programu (odbor sportu MŠMT), může dojít k uzavření předmětného dodatku smlouvy až po lhůtě pro předání a převzetí díla dle čl. V smlouvy.



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Na základě výše uvedeného dochází k navýšení ceny díla dle čl. VII. Cena díla:

Článek VII. Cena díla

Původní znění odstavce 1. tohoto článku ve znění:

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

28 295 711,88 Kč bez DPH;
5 942 099,49 DPH v Kč (21 %);
34 237 811,37 Kč včetně DPH.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

2. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

28 948 243,70 Kč bez DPH;
6 079 131,17 DPH v Kč (21 %);
35 027 374,87 Kč včetně DPH.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu dne 26.06.2019

V Chebu dne 27.06.2019

za zhotovitele

Marianem Caranem, jednatelem

za objednatele

Mgr. Antonín Jalovec, starosta