

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby

„Úprava komunikace Cheb-Háje, ul. Zemědělská - 2“

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

město Cheb

se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb

IČO 00253979, DIČ CZ00253979

bankovní spojení Komerční banka Cheb

číslo účtu 19-528331/0100

zastoupeno Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města

dále jen „objednatel 1“

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČO 70947023, DIČ CZ70947023

bankovní spojení

číslo účtu

zastoupena městem Cheb (na základě Smlouvy o společném zadávání)

dále jen „objednatel 2“

CHEVAK Cheb, a.s.

se sídlem Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977

bankovní spojení

číslo účtu

zastoupen městem Cheb (na základě Smlouvy o společném zadávání)

dále jen „objednatel 3“

objednatel 1, objednatel 2 a objednatel 3 společně dále jen „objednatel“

a

Společnost ul. Zemědělská – 2, Cheb

Vedoucí společník: Algon, a.s.

se sídlem Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

IČO 28420403, DIČ CZ28420403

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v **Praze**, spisová značka **B 14403**

bankovní spojení [REDAKCE]

číslo účtu [REDAKCE]

zastoupen **Petrem Študlarem, předsedou představenstva**

druhý společník: **STAMOZA, společnost s ručením omezeným**

se sídlem **Vrázova 2429/7, 350 02 Cheb**

IČO **45358800** DIČ **CZ45358800**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v **Plzni**, spisová značka **C 2015**

bankovní spojení [REDAKCE]

číslo účtu [REDAKCE]

zastoupen **Miroslavem Šilhánem, jednatelem**

dále jen „*zhotovitel*“

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 3 na následující změně výše uvedené Smlouvy o dílo:

Objednatel dne 22.06.2021 obdržel v souladu s ustanovením článku V. Doba plnění odst. 5 a 10 smlouvy žádost o změnu termínu dokončení stavby „Úprava komunikace Cheb-Háje, ul. Zemědělská - 2“. Původní termín není dodavatel schopen splnit z důvodu posunu realizace nutných přeložek inženýrských sítí společnosti CETIN a ČEZ, které nemohly být prováděny vzhledem ke klimatickým podmínkám. Dále pak došlo k výškové a prostorové úpravě předmětné komunikace z důvodu uložení opěr oplocení soukromých vlastníků přiléhajících ke komunikaci. Při neprovedení úprav by došlo k sesunutí oplocení a poškození cizí věci. Po dokončení části kanalizace došlo k havárii vodovodního potrubí a zaplavení již zasypané základové spáry kanalizační stoky, čímž došlo ke zvlnění položeného úseku splaškové kanalizace a byla nutná oprava tohoto úseku. Veškeré tyto práce měly dopad do harmonogramu stavby.

Předmětem tohoto dodatku je tedy změna termínu dokončení:

Článek V. Doba plnění

Původní znění odstavce 1. tohoto článku:

1. „*Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který bude předložen při předání a převzetí staveniště, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny:*

Zajištění zvláštního užívání komunikace pro provádění stavebních prací: do 75 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Termín předání a převzetí staveniště: do 15 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu a nabytí účinnosti souvisejících stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Termín zahájení stavebních prací: do 3 pracovních dnů ode dne předání staveniště.

Termín pro dokončení stavebních prací: do 30.06.2021.

Lhůta pro předání a převzetí díla: do 5 pracovních dnů od dokončení stavebních prací.

Předání dokumentace skutečného provedení stavby: při předání stavby.

Počátek běhu záruční lhůty: dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.“

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který bude předložen při předání a převzetí staveniště, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny:

Zajištění zvláštního užívání komunikace pro provádění stavebních prací: do 75 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Termín předání a převzetí staveniště: do 15 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu a nabití účinnosti souvisejících stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Termín zahájení stavebních prací: do 3 pracovních dnů ode dne předání staveniště.

Termín pro dokončení stavebních prací: do 31.08.2021.

Lhůta pro předání a převzetí díla: do 5 pracovních dnů od dokončení stavebních prací.

Předání dokumentace skutečného provedení stavby: při předání stavby.

Počátek běhu záruční lhůty: dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Praze dne



Datum: 2021.06.29
09:10:43 +02'00'

za zhotovitele
Petr Študlar, předseda představenstva

V Chebu dne



Datum: 2021.06.30
14:08:02 +02'00'

za objednatele
Mgr. Antonín Jalovec, starosta