

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Lávka pro pěší přes kolejiště nádraží v Chebu - IV“

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: město Cheb
se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO: 00253979
DIČ: CZ 00253979
Bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 19-528331/0100
Zastoupená: Ing. Janem Vrbou, starostou města

a

2. zhotovitelem: SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 17888

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 283 32 202
DIČ: CZ28332202
Bankovní spojení: Česká obchodní banka a.s.
číslo účtu 
zastoupen: Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem společnosti
Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem společnosti

dle čl. XXXI. odst. 4 smlouvy o dílo k provedení stavby „Lávka pro pěší přes kolejiště nádraží v Chebu – IV“ tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, se dohodly na následujícím znění dodatku:

PREAMBULE

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně stávající smlouvy o dílo ze dne 30.09.2022 (dále jen „smlouva“), spočívající ve změně ceny díla ve výši víceprací **769 861,95 Kč bez DPH** (dle změnového listu č. 2).

V rámci plnění předmětné smlouvy nastaly okolnosti, ze kterých vyplynul dodatečný požadavek autora projektu a budoucího provozovatele, který objednateli, ani zhotoviteli, nebyl předem znám.

Jedná se o změny, které souvisejí s finálním ošetřením povrchu vnitřní mostní konstrukce. Nově bude aplikována povrchová úprava v provedení antigraffiti nátěru.

Změnový list č. 2 je vyvolán požadavkem na budoucí údržbu vnitřní betonové konstrukce lávky a minimalizování nákladů na odstraňování graffiti, nebo jiných vandalských poškození spočívajících v různých barevných projevech. Původní rozsah projektové dokumentace antigraffiti úprav se omezil pouze na vstupní rampy vnější části a opěry spodní stavby lávky.

Změnový list, včetně návrhu dodatku č. 2, bude odeslán poskytovateli dotace SFDI. Tento změnový list nemá dopad na časový harmonogram stavby.

Položka uvedených víceprací byla zahrnuta v předmětu veřejné zakázky. Změnový list navyšuje rozsah těchto prací. Jednotková cena vychází z původního položkového rozpočtu, který byl podkladem k uzavření smlouvy o dílo.

1. PŘEDMĚT DODATKU

	Popis	Kč bez DPH	DPH v Kč	Kč včetně DPH
ZL 2	Antigraffiti nátěr pohledových betonových ploch vnitřní mostní konstrukce.	769 861,95	161 671,01	931 532,96
Cena celkem				931 532,96 Kč

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění čl. VII odst. 1 smlouvy tak, že původní text se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

Původní znění čl. VII odstavce 1. smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1:

1. *Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:*

Cena bez DPH	88 207 455,76 Kč
DPH 21%	18 523 565,71 Kč
Cena celkem včetně DPH	106 731 021,47 Kč

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

1. Smluvní strany se dohodly na celkové smluvní ceně za provedení díla, na základě změnového listu ve výši:

Cena bez DPH	88 977 317,71 Kč
DPH 21%	18 685 236,71 Kč
Cena celkem včetně DPH	107 662 554,42 Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Praze dne 28.8.2023

V Chebu dne 31.8.2023



Za zhotovitele

Mgr. Viliam Perknovský, jednatel



Ing. Jan Vrba, starosta



Ing. Pavel Pechač, jednatel



SWIETELSKÝ Rail CZ s.r.o.

ČR - 370 04 Česká Budějovice, Prážská tr. 495/58
IČ: 283 32 202, DIČ: CZ28332202 (46)