Příloha  č. 6 Harmonogram základní

	Aktivita
	Začátek
	Konec

	Uzavření smlouvy
	T
	T

	Předimplementační analýza a zpracování realizační dokumentace stavby (dále jen RDS)
	T
	T+60

	Akceptace RDS
	T+60
	T+60

	Realizace díla (zpřesněný harmonogram dle RDS), průběžná, včetně integrací, dokumentací, zaškolení a testování
	T+60
	T+960

	Zkušební provoz
	T+960
	T+1020

	Akceptace díla a předání do užívání
	T+1020
	T+1020


T = termín účinnosti smlouvy

Předpokládaný harmonogram kompletního dokončení (signalizace, stavební řešení) pro jednotlivé křižovatky:
	Křižovatka
	       Rok realizace

	CHK 01 + CHK 02 Pivovarská – Májová – Evropská
 
	2027

	CHK 03 Evropská – Dukelská
 
	2026

	CHK 04 Evropská – Svobody
 
	2026

	CHK 05 + CHK 06 Evropská – Mánesova – Valdštejnova 
 
	2026

	CHK 07 Evropská – 26. dubna
 
	2026

	CHK 08 Evropská – K Nemocnici
 
	2026

	CHK 09 Evropská – 17. Listopadu
 
	2026*

	CHK 10 Evropská – Ašská - Pražská
 
	2026

	CHK 11 Ašská – U Hilárie – Vodní
 
	2027

	CHK 13 Ašská – Ke Skalce – Topolová
 
	2026

	CHK 14 + CHK 15 Pražská – Wolkerova – Truhlářská
 
	2027**

	CHK 16 + CHK 17 Pivovarská – Žižkova – Wolkerova
 
	2027

	CHK 18 Dukelská – Žižkova
 
	2026

	CHK 19 Májová – Svobody přechod
 
	2026


Poznámky k realizaci:
Zhotovitel je povinen předložit Harmonogram postupu prací tak, aby odpovídal termínům stanoveným v tomto základním harmonogramu a předložit jej ve verzi jak pro celé dílo jako celek, tak i pro jednotlivé křižovatky, pro které jsou stanoveny samostatné dílčí termíny realizace. 
Detailní harmonogram jednotlivých křižovatek je nutné rozplánovat tak, aby byly naplněny následující požadavky:
· Platforma dopravní ústředny dle požadavků - nejpozději do 30.6.2025 (včetně možnosti ověření - propojení technologií SSZ minimálně dvou křižovatek).
· Zprovoznění technologií SSZ všech křižovatek a jejich propojení do funkčního celku - nejpozději do 31. 8. 2026.  
· Křižovatka CHK 09 Evropská – 17. Listopadu: úpravy stavebního řešení a VDZ na pozemku KSUS KK, které byly dotčeny investicí z dotace, kterou KSUS KK realizovala v roce 2022, mohou být provedeny v roce 2028, ostatní křižovatky dle harmonogramu dříve.
Křižovatka CHK 10 Evropská – Ašská - Pražská se bude realizovat duben – srpen 2026 (aktuálně je připravována zadávací dokumentace ke stavební části) a světelná signalizace bude na této křižovatce nejdříve spuštěna bez vazby na ostatní křižovatky, po dokončení navazujících křižovatek bude vazba na křižovatky spuštěna.
*) Křižovatku CHK 09 Evropská – 17. Listopadu je možné realizovat v roce 2026 v celém rozsahu signalizace, pouze úpravy stavebního řešení a VDZ na pozemku KSUS KK, které byly dotčeny investicí z dotace, kterou KSUS KK realizovala v roce 2022, mohou být provedeny v roce 2028.
**) Křižovatka CHK15 je připravena k realizaci SSZ na stávající dopravní řešení. KSUS + Město Cheb plánují rekonstrukci vozovky a nové chodníky, ale dosud není znám termín realizace. V případě, že bude termín výstavby této rekonstrukce v roce 2027, pak je potřeba realizaci SSZ v CHK15 spojit s realizací plánované rekonstrukce. 
 




