HARMONOGRAM VYLUK - GRAFICKE ZNAZORNENT FAZI DEMONTAZE LAVKY

SKLAD Osobni kolejisté Vjezdové kolejisté Hlavni tridici kolejisté Kolejisté loko depa POZNAMKA
TRVANT | 3| R b= - N O [ O I - I R N N 5 8 L slala| (2| 2a|al(2|a|a] |22 S| dislokolee
FAZE
DATUM [DNY] VYLUKY KOLEJ{ PRO FAZE DEMONTAZE LAVKY VYLUKY KOLEJ{ PRO FAZE DEMONTAZE LAVKY
PRIPRAVNE PRACE 26.2.2018-2.3.2018 5 [T [ [ TT T T 111
FAZE 1 5.3.2018 1 5.3.2018: 23:30-3:30 (4h noc)
FAZE 2 6.3.2018 1 6.3.2018: 23:30-3:30 (4h noc)
FAZE 3 7.3.2018 1 7.3.2018: 23:30-3:30 (4h noc)
FAZE 4 8.3.2018 1 8.3.2018: 23:30-3:30 (4h noc)
FAZE S5 9.3.2018 1 9.3.2018: 23:30-3:30 (4h noc)
FAZE 6 10.3.2018 1 10.3.2018: 23:30-3:30 (4h noc)
FAZE 7 12.3.2018 - 14.3.2018 3 14.3.2018: 23:30-3:30 (4h noc)
FAZE 8 15.3.2018 - 17.3.2018 3 15.3.2018: 23:30-3:30 (4h noc) FAZE 8 16.3.2018: 00:00-23:59 (24h)
16.3.2018: 23:30-3:30 (4h noc) 17.3.2018: 00:00-23:59 (24h)
FAZE 9 18.3.2017 1 18.3.2018: 00:00-23:59 (24h)
FAZE 10 19.3.2018 - 20.3.2018 2 FAZE 10 L2501 8400:0025 SRlZRn)
20.3.2018: 00:00-23:59 (24h)

FAZE 11 21.3.2018-22.3.2018 2 21.3.-22.3.2018: 00:00-23:59 (48h)
FAZE 12 23.3.2018 1 23.3.2018: 00:00-23:59 (24h)
FAZE 13 24.3.2018 - 28.3.2018 4 T T T 1T T1 24.3.2018: 00:00-23:59 (24h)
CELKEM DOBA TRVANI DEMONTAZE [DNY] : 27
Popis rozsahu vyluky koleji v osobnim kolejisti: 4d od navéstidla Se311 az po konec koleje v zkm 454.701
(vyluky tzv. Lipovského zhlavi) 5d od naveéstidla Se311 aZ po konec koleje v zkm 454.748

11 od navéstidla Se27 az po navéstidlo S11

9a od ndvéstidla Se27 aZ po navéstidlo S9a

7a od navéstidla Se27 az po navéstidlo Lc7a

3 od navéstidla Se23 aZ po navéstidlo L3

1 od navéstidla Se20 aZ po navéstidlo S1

2 od ndvéstidla Se26 aZ po navéstidlo S2

4a od navéstidla Se26 az po konec koleje v zkm 454.887 vypracoval: Ing. Jifi Urban

6 od ndvéstidla Se26 aZ po navéstidlo L6 dne: 19.9.2017



