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Dodatek č. 1  
ke SMLOUVĚ O DÍLO  

ze dne 09.05.2019 
 

k provedení stavby 
 

„Stavební úpravy komunikace v ulici Obrněné brigády a 
Valdštejnova, Cheb“ 

 

mezi těmito smluvními stranami: 

 

 1. objednatelem:    město Cheb 

 se sídlem:    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

 IČO:    00253979 

 DIČ:    CZ 00253979 

 bankovní spojení:   KB Cheb č. ú. 19-528331/0100 

 zastoupený:   Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města 

 

a 

 

 2. zhotovitelem:    Stavby IS, s.r.o. 
zapsaným v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Plzni, spisová značka C 18026 

       se sídlem:          Lomená 326, 351 35 Plesná 
       IČO:                26403510 

       DIČ:                  CZ26403510 
       bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. číslo účtu 0805865319/0800 
       zastoupený:    Romanem Horčičkou, jednatelem společnosti 
 

 
 

Předmět dodatku 
 

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě skutečností 

vzniklých při realizaci předmětu plnění na změně ceny díla a prodloužení doby plnění. 

 

V rámci plnění veřejné zakázky vyvstala potřeba prací, které nebyly řešeny v PD. Po odstranění 

asfaltových a konstrukčních vrstev vozovky a parkoviště byla provedena úprava zemní pláně 

a provedeny statické zatěžovací zkoušky. Výsledky těchto zkoušek byly nevyhovující. Proto byla 

navržena nová skladba sanace podloží, tzn. odtěžení nevhodné zeminy v mocnosti 0,4 m, pokládka 

separační geotextilie a provedení zásypu ze štěrkopísku. Dále bylo rozhodnuto o přetřídění 

vybouraných obrub, urovnání kamenných obrub na palety a jejich odvoz na místo určené 

objednatelem.  

 

S ohledem na navýšení množství zemních prací zapříčiněné realizací nových sanačních úprav 

podloží, bylo nutné provést hlubší odkopávky, kde dochází k častějším kolizím se stávajícími 

inženýrskými sítěmi (plynovod, silové a datové kabely včetně přípojek k jednotlivým 
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nemovitostem). Vzhledem k početnému výskytu inženýrských sítí byla situace komplikována 

ručním kopáním kolem těchto sítí a jejich nutnou ochranou, což mělo za následek prodloužení 

termínu plnění. 

 

Při provádění výkopových prací probíhal na staveništi ze strany oprávněné organizace provádějící 

archeologický výzkum, Muzea Cheb, p.o. Karlovarského kraje, archeologický dohled, při kterém 

došlo v ul. Obrněné brigády k odkrytí historických částí podzemních staveb. Jednalo se o barokní 

pevnostní opevnění a  barokní sklep. Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje požadovalo 

v souladu s § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 

o provedení záchranného archeologického výzkumu. Na základě předmětného požadavku byl další 

postup prací na stavbě do doby provedení archeologického výzkumu zastaven, což mělo 

za následek prodloužení termínu plnění. 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti, které vyvstaly při realizaci stavby, nebylo možné 

realizovat plnění předmětu zakázky předmětné smlouvy o dílo v ceně uvedené v čl. VII. Cena díla 

a v termínech dle čl. V. Doba plnění.  

V. Doba plnění 

Původní znění odst. 1 tohoto článku Smlouvy o dílo ve znění: 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení 

díla, který bude předložen při předání a převzetí staveniště, přičemž se zhotovitel zavazuje 

dodržet zejména následující termíny: 

a) Zajištění zvláštního užívaní komunikace pro provádění stavebních prací: do 75 dnů 

ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo. 

b) Termín předání a převzetí staveniště: do 3 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci 

zvláštního užívání komunikace pro provádění stavebních prací.  

c) Termín zahájení stavebních prací: do 3 pracovních dnů ode dne předání staveniště.  

d) Termín pro dokončení stavebních prací: do 120 kalendářních dnů od zahájení 

stavebních prací. 

e) Lhůta pro předání a převzetí díla: do 5 dnů od dokončení stavebních prací. 

f) Předání dokumentace skutečného provedení stavby: při předání stavby. 

g) Počátek běhu záruční lhůty: dnem následujícím po převzetí díla objednatelem 

doloženém podepsaným předávacím protokolem. 

 

se zrušuje a nahrazuje novým zněním: 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu 

provedení díla, který bude předložen při předání a převzetí staveniště, přičemž se zhotovitel 

zavazuje dodržet zejména následující termíny: 

a) Zajištění zvláštního užívaní komunikace pro provádění stavebních prací: 
do 75 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo. 

b) Termín předání a převzetí staveniště: do 3 pracovních dnů ode dne nabytí právní 

moci zvláštního užívání komunikace pro provádění stavebních prací.  
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c) Termín zahájení stavebních prací: do 3 pracovních dnů ode dne předání staveniště.  

d) Termín pro dokončení stavebních prací: do 29.11.2019. 

e) Lhůta pro předání a převzetí díla: do 5 dnů od dokončení stavebních prací. 

f) Předání dokumentace skutečného provedení stavby: při předání stavby. 

g) Počátek běhu záruční lhůty: dnem následujícím po převzetí díla objednatelem 

doloženém podepsaným předávacím protokolem. 

VII. Cena díla 

Původní znění odst. 1 tohoto článku Smlouvy o dílo ve znění: 

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní 

cenu za řádné provedení díla ve výši:  

  Cena bez DPH    8 206 327,41 Kč 

  DPH 21%    1 723 328,76 Kč  

  Cena celkem včetně DPH  9 929 656,17 Kč 

 

se zrušuje a nahrazuje novým zněním: 

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní 

cenu za řádné provedení díla ve výši:  

  Cena bez DPH    8 711 247,81 Kč 
  DPH 21%    1 829 362,05 Kč  
  Cena celkem včetně DPH           10 540 609,86 Kč 
 
 
 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 
 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této 

smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. 

 

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je příloha č. 1 – Změnový list č. 01 a 02, která je jako samostatná 

příloha uložená na odboru investičním. 

  

V Plesné dne ………………           V Chebu dne ……………… 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________     ___________________________ 

za zhotovitele           za objednatele 

Roman Horčička, jednatel     Mgr. Antonín Jalovec, starosta     
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