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Dodatek č. 3  

ke SMLOUVĚ O DÍLO 

 

 
k provedení stavby  

 

„Úprava komunikace Cheb-Háje, ul. Zemědělská - 2“ 

 
uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 
 

město Cheb 

se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb  

IČO 00253979, DIČ CZ00253979 

bankovní spojení Komerční banka Cheb 

číslo účtu 19-528331/0100 

zastoupeno Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města 

dále jen „objednatel 1“ 

 

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace  

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov 

IČO 70947023, DIČ CZ70947023 

bankovní spojení

číslo účtu

zastoupena městem Cheb (na základě Smlouvy o společném zadávání) 

dále jen „objednatel 2“ 

 

CHEVAK Cheb, a.s. 

se sídlem Tršnická 4/11, 350 02 Cheb  

IČO 49787977, DIČ CZ49787977 

bankovní spojení 

číslo účtu

zastoupen městem Cheb (na základě Smlouvy o společném zadávání) 

dále jen „objednatel 3“  

objednatel 1, objednatel 2 a objednatel 3 společně dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

Společnost ul. Zemědělská – 2, Cheb 

Vedoucí společník: Algon, a.s. 

se sídlem Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5 

IČO 28420403, DIČ CZ28420403 
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zapsaný v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze, spisová značka B 14403 

bankovní spojení 

číslo účtu 

zastoupen Petrem Študlarem, předsedou představenstva 

 

druhý společník: STAMOZA, společnost s ručením omezeným 

se sídlem Vrázova 2429/7, 350 02 Cheb 

IČO 45358800 DIČ CZ45358800 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Plzni, spisová značka C 2015 

bankovní spojení 

číslo účtu 

zastoupen Miroslavem Šilhánem, jednatelem 

dále jen „zhotovitel“   
 

Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 3 na následující změně výše uvedené Smlouvy o dílo:  
 

Objednatel dne 22.06.2021 obdržel v souladu s ustanovením článku V. Doba plnění odst. 5 a 10 
smlouvy žádost o změnu termínu dokončení stavby ,, Úprava komunikace Cheb-Háje, ul. 
Zemědělská - 2“. Původní termín není dodavatel schopen splnit z důvodu posunu realizace nutných 
přeložek inženýrských sítí společnosti CETIN a ČEZ, které nemohly být prováděny vzhledem ke 

klimatickým podmínkám. Dále pak došlo k výškové a prostorové úpravě předmětné komunikace 
z důvodu uložení opěr oplocení soukromých vlastníků přiléhajících ke komunikaci. Při neprovedení 
úprav by došlo k sesunutí oplocení a poškození cizí věci. Po dokončení části kanalizace došlo 
k havárii vodovodního potrubí a zaplavení již zasypané základové spáry kanalizační stoky, čímž 
došlo ke zvlnění položeného úseku splaškové kanalizace a byla nutná oprava tohoto úseku. Veškeré 
tyto práce měli dopad do harmonogramu stavby. 

 

Předmětem tohoto dodatku je tedy změna termínu dokončení: 
  

 

Článek V. Doba plnění 
 

Původní znění odstavce 1. tohoto článku: 

1. „Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení 
díla, který bude předložen při předání a převzetí staveniště, přičemž se zhotovitel zavazuje 
dodržet zejména následující termíny:  

Zajištění zvláštního užívání komunikace pro provádění stavebních prací: do 75 dnů ode dne 
nabytí účinnosti smlouvy o dílo. 
Termín předání a převzetí staveniště: do 15 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci 
příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu a nabití účinnosti souvisejících stanovení 
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.  
Termín zahájení stavebních prací: do 3 pracovních dnů ode dne předání staveniště.  

Termín pro dokončení stavebních prací: do 30.06.2021. 

Lhůta pro předání a převzetí díla: do 5 pracovních dnů od dokončení stavebních prací. 
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Předání dokumentace skutečného provedení stavby: při předání stavby. 

Počátek běhu záruční lhůty: dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém 
podepsaným předávacím protokolem.“ 

 

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním: 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení 
díla, který bude předložen při předání a převzetí staveniště, přičemž se zhotovitel zavazuje 
dodržet zejména následující termíny:  

Zajištění zvláštního užívání komunikace pro provádění stavebních prací: do 75 dnů ode 

dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo. 
Termín předání a převzetí staveniště: do 15 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci 
příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu a nabití účinnosti souvisejících stanovení 
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.  

Termín zahájení stavebních prací: do 3 pracovních dnů ode dne předání staveniště.  
Termín pro dokončení stavebních prací: do 31.08.2021. 

Lhůta pro předání a převzetí díla: do 5 pracovních dnů od dokončení stavebních prací. 
Předání dokumentace skutečného provedení stavby: při předání stavby. 

Počátek běhu záruční lhůty: dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém 
podepsaným předávacím protokolem.  

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 
 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této 
smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. 
 

 

 

 

V Praze dne ……………..                           V Chebu dne …………… 

 

_____________________     __________ 

 za zhotovitele                                                                         za objednatele 

Petr Študlar, předseda představenstva                Mgr. Antonín Jalovec, starosta 

 

 

 

Petr 
Študlar

Digitálně podepsal 
Petr Študlar 
Datum: 2021.06.29 
09:10:43 +02'00'

Mgr. 
Antonín 
Jalovec

Digitálně podepsal 
Mgr. Antonín 
Jalovec 
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