
 

 

Strana 1 (celkem 3) 

Dodatek č. 2 

ke SMLOUVĚ O DÍLO 
 

k provedení díla 

 

„Stavební úpravy učeben na 6. ZŠ v Chebu“ 

 
mezi těmito smluvními stranami: 

 

1. objednatelem:    město Cheb 

 se sídlem:    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

 IČO:    00253979 

 DIČ:    CZ 00253979 

 Bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Zastoupená:   Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města 

 

a 

 

   2. zhotovitelem:    FINAL ALFA - stavební, s.r.o. 

       zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni; spisová značka C 36942 

       se sídlem:    č.p. 2044, 356 01 Sokolov  

       IČO:                 07537280 

       DIČ:   CZ07537280 

 Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxx   

 zastoupený:                     Mgr. Jiří Stádník, jednatel 

       (dále jen „zhotovitel“) 
 

 

Preambule 
 

Smluvní strany se dohodly dodatkem č. 2 na následující změně výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

Preambule 

 

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. b) a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a vyhrazené změně 

závazku v uzavřené smlouvě o dílo dohodly, na základě skutečností vzniklých při realizaci předmětu 

plnění dohodly na změně rozsahu prací a ceny díla. Každá změna je evidována změnovým listem, 

a odsouhlasena autorským a technickým dozorem objednatele. 

 

Mezi stavební práce (změny), které budou realizovány v souladu s ustanovením § 222 odst. odst. 6 

zákona, patří změna původního řešení elektroinstalace. Z důvodu zabránění rušivých vlivů při 

souběhu sítí NN na datovou síť bylo zapotřebí upřesnit specifikaci datového keystonu a datového 

kabelu a jeho uložení dle pravidel platné normy ČSN EN 50174. Dále bylo nutné upřesnit schéma 

vybavení rozvaděčů RM 5 a 6. Tyto práce jsou vyčísleny ve změnových listech ZL 3 a 4. 
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Součástí stavebních prací je také vnější zastínění učeben, řešené instalací venkovních žaluzií. Učebny 

se nachází ve 3. a 4. NP, je tedy nutné k instalaci použít lešení.  

 

Při demontáži podlahových krytin v učebně PC byla zjištěna vyrovnávací asfaltová  stěrka, kterou 

nelze bez odbourání podlah odstranit. Z tohoto důvodu byla navržena nová skladba penetrace 

a vyrovnávací stěrky. Jako vhodný způsob byla firmou provádějící pokládku PVC navržena 

polyuretanová penetrace stávajícího podkladu k uzavření povrchu proti vzlínajícím olejům 

z asfaltové stěrky, dále podkladní akrylátová penetrace pod anhydritovou vyrovnávací stěrku. Tento 

postup odsouhlasen TDI a technikem firmy Thomsit.  

 

Při demontáži nábytku v učebně CHEMIE byla zjištěna ve středové části s umyvadly mezi lavicemi 

vyzděná konstrukce s železnými prvky. Veškeré změny v učebnách jsou uvedeny ve změnových 

listech ZL 1 a 2. 

Příslušné změny vznikly v průběhu stavby a nebylo možno je ze strany objednatele ani zhotovitele 

předvídat, jelikož s nimi nebylo počítáno v rámci projektové dokumentace, která byla pro objednatele 

zpracována odpovědným projektantem. Z uvedeného důvodu si musel objednatel vyžádat 

po odpovědném projektantovi provedení oprav projektové dokumentace (viz dodatek č. 1 smlouvy). 

Příslušné změny jsou nezbytné pro úspěšné dokončení stavebních prací, vznikly v důsledku 

objektivně nepředvídatelných okolností, jejich nerealizace by ohrožovala funkčnost díla jako celku 

a nemění celkovou povahu díla. Hodnota výše uvedených změn, která budou realizována v souladu 

s ustanovením § 222 odst. 6 zákona, činí: vícepráce  384 056,97 Kč bez DPH, méně práce 74 904,47 

Kč bez DPH. 

 

Mezi stavební práce (změny), které budou realizovány v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. 

b) zákona, patří stavební práce, které jsou uvedeny níže. Dle projektové dokumentace měla být 

provedena penetrace a nové omítky stropů vč. výmalby. Jelikož pod stropy budou zavěšeny akustické 

stropní panely, není nutné uváděné práce provádět.  Dále se jedná o provedení přípravářských prací 

pro budoucí konektivitu, aby nedocházelo k dalším zásahům do podlah a zdiva. 

 

V objektu elektroinstalace se jedná o následující změny (ZL 3 a 4). V učebně chemie dochází ke 

sloučení rozvaděčů 1.1 a 1.2, kdy se vybavení rozvaděče instaluje do skříně rozvaděče 1.2 umístěného 

v kabinetu chemie. Z důvodu předimenzování velikosti a počtu schránek datových Racků budou 

osazeny schránky menších velikostí, ale s původním plánovaným vybavením. Dále v učebně jazyků 

schránka Rack nebude instalována vůbec, přičemž vybavení této schránky bude instalováno v Racku 

pro učebnu chemie. Přenos dat do učebny jazyků se tímto přemístěním nemění. Taktéž audio přenosy 

budou v učebnách řešeny datovou sítí. 

 

Provedením předmětných změn nedojde ke změně celkové povahy díla. Hodnota výše uvedených 

změn, které budou realizovány v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. b) zákona, činí: vícepráce 

95 949,00 Kč bez DPH, méně práce 384 137,32 Kč bez DPH. Příslušné práce nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky.  

S ohledem na uvedené skutečnosti dochází k úpravě ceně díla uvedené v čl. IV. Cena.  
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I. 

Předmět dodatku 

 

Původní znění odstavce 1. článku IV. smlouvy o dílo ve znění: 

 

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přirážek, ve výši:   

 3 332 112,35  Kč bez DPH; 

   699 743,59  DPH v Kč (případně uvedení, že zhotovitel není plátcem DPH); 

4 031 855,94  Kč včetně DPH. 

 

Cena za provedení díla dle článku IV. odst. 1. bude splatná dle ustanovení článku VI. této 

smlouvy. 

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním: 

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přirážek, ve výši:   

3 353 076,53  Kč bez DPH; 

 704 146,07  DPH v Kč (případně uvedení, že zhotovitel není plátcem DPH); 

       4 057 222,60  Kč včetně DPH. 

 

Cena za provedení díla dle článku IV. odst. 1. bude splatná dle ustanovení článku VI. této 

smlouvy. 

 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 

 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném 

registru v souladu s uvedeným zákonem. 

 

  

 

V Sokolově dne 16.09.2021                                               V Chebu dne 17.09.2021 

 

 

 

 

 

______________________      _______________________ 

za zhotovitele        za objednatele 

Mgr. Jiří Stádník, jednatel      Mgr. Antonín Jalovec, starosta   


