
Dodatek č. 1 

ke SMLOUVĚ O DÍLO 
 

k veřejné zakázce 

 

„Změna č. 20 Územního plánu Cheb“ 

mezi těmito smluvními stranami: 
 

 OBJEDNATEL:   město Cheb 

 se sídlem:    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

 IČO:    00253979 

 DIČ:    CZ 00253979 

 bankovní spojení:   KB Cheb, č.ú. 528331/0100 

 zastoupený:    Mgr. Antonín Jalovec, starostou města 

 

a  

 

    ZHOTOVITEL:   Atelier Stoeckl s.r.o. 

 se sídlem:    Mikulášská 455/9, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň  

adresa pro doručování: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02 Cheb 

IČO:                   02099624 

DIČ:   CZ02099624 

 bankovní spojení:      

 zastoupený:                      Ing. arch. Jaroslavem Austem, jednatelem 
 

 

Předmět dodatku 
 

V průběhu zpracování dokumentace Posouzení vlivu změny ÚP na životní prostředí (SEA) 

byly zjištěny neočekávané skutečnosti a požadavky v problematice odvádění dešťových vod 
z území. CHEVAK Cheb nechal zpracovat revizi ochranných pásem vodních zdrojů I. a II. 
stupně Nebanice I a Nebanice II. Tento materiál byl představen městu Cheb začátkem září 
2019 a bude mít značný vliv na posouzení změny územního plánu z hlediska jeho vlivů na 
životní prostředí a na Vyhodnocení vlivů změny ÚP na udržitelný rozvoj území (URÚ), které 
jsou součástí dokumentace návrhu změny č. 20 Územního plánu Cheb. Uvedené součásti 
dokumentace změny územního plánu (SEA a URÚ) nebude možné odevzdat v požadovaném 
termínu. 

Předmětem dodatku je tedy změna článku III. Doba plnění a dodací podmínky této smlouvy. 
 

III. 

Doba plnění a dodací podmínky 
 

Původní znění části odstavce 3.1 tohoto článku ve znění: 
 

3.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech: 

Zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti SOD. 



Předložení návrhu změny územního plánu včetně  
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území: do 120 kalendářních dnů od nabytí 

účinnosti SOD. 

Provedení úprav návrhu změny územního plánu 

na základě pokynů zadavatele: do 30 kalendářních dnů ode dne předání pokynu 
k úpravě návrhu. 

Vyhotovení Úplného znění Územního plánu Cheb po vydání změny č. 20: do 5 

kalendářních dnů po vydání změny zastupitelstvem 
města.  

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání 
všech náležitostí, 3 vyhotovení v tištěné podobě dokumentace změny územního plánu 
a digitální podoba na nosičích dat. 

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním: 
 

3.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech: 

Zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti SOD. 

Předložení návrhu změny územního plánu včetně  
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území: do 150 kalendářních dnů od nabytí 

účinnosti SOD. 

Provedení úprav návrhu změny územního plánu 

na základě pokynů zadavatele: do 30 kalendářních dnů ode dne předání pokynu 
k úpravě návrhu. 

Vyhotovení Úplného znění Územního plánu Cheb po vydání změny č. 20: do 5 

kalendářních dnů po vydání změny zastupitelstvem 
města.  

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání 
všech náležitostí, 3 vyhotovení v tištěné podobě dokumentace změny územního plánu 
a digitální podoba na nosičích dat. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 
 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se 
zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným 
zákonem. 
 

V Chebu dne …………….                            V Chebu dne ………………. 
 

______________________           ______________________ 

        za zhotovitele        za objednatele 

Ing. arch. Jaroslav Aust, jednatel    Mgr. Antonín Jalovec, starosta   


