

Č.j.: MUCH 104838/2024

**Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO číslo: 56167/2024**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi:

objednatel: **městem Cheb**
se sídlem: **nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**
IČO: **00253979**
DIČ: **CZ 00253979**
Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 528331/0100**
zastoupeným: **Ing. Janem Vrbou, starostou města**
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitelem: **DOSTA s.r.o.**

zapsaná v obch. rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 2954

se sídlem: **Pražská 1696/35, 350 02 Cheb**
IČO: **46887261**
DIČ: **CZ46887261**
Bankovní spojení: 
jednající: **Lukáš Povišer, jednatel**
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“)

Preamble

Smluvní strany se dohodly na změně stávající smlouvy o dílo č. 56167/2024 ze dne 06.11.2024 (dále jen „smlouva o dílo“), spočívající ve změně ceny díla a prodloužení termínu dokončení díla tak, jak je ujednáno ve změnovém listu č. ZL1 ve výši víceprací 205.805,00 Kč bez DPH a ve výši méněprací 64.007,60 Kč bez DPH.

Změnový list č.1 – se týká změny v celkovém počtu ošetřených stromů a změny termínu dokončení arboristických prací.

**I.
Předmět dodatku**

Původní text článku IV Cena díla, odst. 1. ve znění:

„1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla je stanovena na základě cenové nabídky - rozpočtu předaným zhotovitelem (příloha č. 1 této smlouvy) a činí **481.639,17 Kč (slovy: čtyři sta osmdesát jeden tisíc šest set třicet devět korun a sedmnáct haléřů)** včetně daně z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši, z toho:

Cena za provedení díla bez DPH	398.048,90 Kč
DPH 21 %	83.590,27 Kč
cena c e l k e m	481.639,17 Kč

se zrušuje a nahrazuje se novým textem, který zní:

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla je stanovena na základě upravené cenové nabídky a činí **653.214,02 Kč (slovy: šest set padesát tři tisíc dvě stě čtrnáct korun a dva haléře)** včetně daně z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši, z toho:

Cena za provedení díla bez DPH	539.846, 30 Kč
DPH 21 %	113.367,72 Kč
cena c e l k e m	653.214,02 Kč

Původní text článku III Doba plnění a dodací podmínky díla, odst. 1. a 2. ve znění:

„1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli bez vad a nedodělků ve lhůtě nejpozději **do 20.11.2024.**

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Zahájení díla	- do 7 kalendářních dní od účinnosti smlouvy.
Dokončení díla a jeho protokolární předání	- do 20. listopadu 2024.

Dokončením díla a jeho předání objednateli se rozumí úplné kompletní dokončení předmětu díla bez vad a nedodělků včetně vyklizení místa realizace díla a doložení všech nutných náležitostí, dokladů, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.“

se zrušuje a nahrazuje se novým textem, který zní:

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli bez vad a nedodělků ve lhůtě nejpozději **do 20.02.2025.**
2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Zahájení díla	- do 7 kalendářních dní od účinnosti smlouvy.
Dokončení díla a jeho protokolární předání	- do 20. února 2025.

Dokončením díla a jeho předání objednateli se rozumí úplné kompletní dokončení předmětu díla bez vad a nedodělků včetně vyklizení místa realizace díla a doložení všech nutných náležitostí, dokladů, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

II.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu dne

**Ing. Jan
Vrba**

Digitálně
podepsal Ing.
Jan Vrba
Datum:
2024.11.12
12:47:56 +01'00'

za objednatele

Ing. Jan Vrba starosta

V Chebu dne



Podepsal Lukáš Povišer
DN: cn=Lukáš Povišer,
c=CZ,
email=poviser@dosta.cz
Důvod: Schvaluji tento
dokument.
Datum: 2024.11.11
14:42:50 +01'00'

za zhotovitele

Lukáš Povišer jednatel společnosti