

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO číslo: 533/2024

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi:

objednatel: **městem Cheb**
se sídlem: **nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**
IČO: **00253979**
DIČ: **CZ 00253979**
Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 528331/0100**
zastoupeným: **Ing. Janem Vrbou, starostou města**
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitelem: **DOSTA s.r.o.**

zapsaná v obch. rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 2954

se sídlem: **Pražská 1696/35, 350 02 Cheb**
IČO: **46887261**
DIČ: **CZ46887261**
Bankovní spojení: **KB Cheb č.ú. 22006-331/0100**
jednající: **Lukáš Povišer, jednatel**
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“)

Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně stávající smlouvy o dílo č. 533/2024 ze dne 03.10.2024 (dále jen „smlouva o dílo“), spočívající ve změně ceny díla tak, jak je ujednáno ve změnovém listu č. ZL1 ve výši víceprací 85 744,39 Kč bez DPH.

Změnový list č.1 se týká změn, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, tj.:

1. úpravy stávající vodovodní přípojky - podzemní vodovodní potrubí bylo v přímé kolizi s navrhovanými základovými pasy jednotlivých sezení, kdy bylo nutno toto potrubí odklánět vzhledem k výkopovým pracím pro jednotlivá stání;
2. navýšení rozsahu zemních a výkopových prací - v místě realizace výkopových prací se nacházely mohutné kořenové systémy, betonové fundamenty a základy historických hrobových míst, jejichž likvidace by byla finančně nákladnější, proto bylo přistoupeno ke zvětšení výkopové plochy.

I. Předmět dodatku

Původní text článku IV Cena díla, odst. 1. ve znění:

1. „Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

580.023,11 Kč bez DPH;

121.804,85 DPH v Kč;

701.827,96 Kč včetně DPH.

Cena za provedení díla bude splatná dle ustanovení článku VI. této smlouvy.

se zrušuje a nahrazuje se novým textem, který zní:

2. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

665.767,50 Kč bez DPH;

139.811,17 DPH v Kč;

805.578,67 Kč včetně DPH.

Cena za provedení díla bude splatná dle ustanovení článku VI. této smlouvy.

II.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu dne

V Chebu dne

za objednatele

Ing. Jan Vrba starosta

za zhotovitele

Lukáš Povišer jednatel společnosti