

Č.j.: 81776/2018

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO číslo 247/2018

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatelem: **město Cheb**
se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**
IČO: **00253979**
DIČ: **CZ 00253979**
bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 528331/0100**
zastoupený: **Mgr. Zdeněk Hrkal, starosta města**

a

2. zhotovitelem: **SAFE TREES, s.r.o.**

zapsaným v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Brně; spisová značka C 46404

se sídlem: **Na Štěpnici 945, 665 01 Rosice u Brna**
IČO: **26935287**
DIČ: **CZ 26935287**
bankovní spojení: **ČSOB, a.s., [REDACTED]**
zastoupený: **Ing. Markétou Nesrstovou, jednatelkou**
(dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 25.05.2018 smlouvu o provedení díla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu: „Pasport veřejné zeleně v Chebu“ (dále jen „Smlouva“).

Z důvodu implementace nového softwaru pro evidenci pasportu a správu zeleně, který výrazně zlepšil uživatelské rozhraní a ovládání aplikace, se výše uvedené smluvní strany dohodly, že v souladu se zněním článku XIV. Závěrečná ustanovení, odst. 14.8. uzavřou dodatek ke smlouvě. Předmětem tohoto dodatku je změna v Článku III. Doba plnění a dodací podmínky, odst. 3.1.

Článek III. Doba plnění a dodací podmínky, odst. 3.1. ve znění:

III. Doba plnění a dodací podmínky

3.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

Zahájení plnění: do 7 dnů ode dne účinnosti SOD.

Dokončení a kompletní předání díla: do 15.12.2018.

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně všech náležitostí a dokladů předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

Hlavní místo plnění je k.ú. Cheb a k.ú. Háje u Chebu.

Místem protokolárního předání předmětu díla je Městský úřad Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb.

se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

III. Doba plnění a dodací podmínky

3.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

Zahájení plnění: do 7 dnů ode dne účinnosti SOD.

Dokončení a kompletní předání díla: do 30.06.2019.

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně všech náležitostí a dokladů předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

Hlavní místo plnění je k.ú. Cheb a k.ú. Háje u Chebu.

Místem protokolárního předání předmětu díla je Městský úřad Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb.

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 1 k předmětné smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden a objednatel dva stejnopisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Brně dne 11.10.2018

V Chebu dne 09.10.2018

za zhotovitele
Ing. Markéta Nesrstová, jednatelka

za objednatele
Mgr. Zdeněk Hrkal, starosta