

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení díla

„Rekonstrukce sídliště Spáleniště v Chebu – III. a IV. etapa“

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatelem:	město Cheb
se sídlem:	náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO:	00253979
DIČ:	CZ 00253979
bankovní spojení:	KB Cheb č. ú. 19-528331/0100
zastoupený:	Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města

a

2. zhotovitelem:	COLAS CZ, a.s.
------------------	-----------------------

zapsaným v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze, spisová značka B 6556
--

se sídlem:	Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČO:	26177005
DIČ:	CZ26177005
bankovní spojení:	číslo účtu
zastoupený:	Predragem Mitrovičem, ředitelem oblasti Západ

Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě skutečností vzniklých při realizaci předmětu plnění na změně ceny díla.

Po odkrytí konstrukčních vrstev stávající komunikace a chodníků bylo zjištěno, že plán má vhodnou únosnost a není tedy nutné provádět sanaci zemní pláně v celém rozsahu, jak bylo uvedeno v projektové dokumentaci. Po geodetickém zaměření skutečného provedení stavby bylo narovnáno množství ploch komunikací, chodníků, parkovišť a délka silničních a chodníkových obrubníků. Dále položkový rozpočet a výkaz výměr neobsahoval výškovou úpravu stávajících poklopů (které má ve správě společnost CHEVAK Cheb, a.s.) do nové nivelety komunikací, což bylo uvedeno jako požadavek ve stanovisku k PD ze dne 27.6.2018.

S ohledem na nově vzniklé skutečnosti při realizaci stavby nebylo možné realizovat plnění předmětu zakázky předmětné smlouvy o dílo v ceně uvedené v čl. VII. Cena díla.

Článek VII. Cena díla

znění odstavce 1. tohoto článku ve znění Dodatku č. 1:

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši 10 636 627,76 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále je „DPH“). Celková smluvní cena díla včetně DPH je maximálně 12 870 319,59. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši 10 254 247,06 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále je „DPH“). Celková smluvní cena díla včetně DPH je maximálně 12 407 638,94. DPH bude účtována dle platných právních předpisů

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Praze dne 26.11.2019

V Chebu dne 27.11.2019

za zhotovitele
Predrag Mitrovič, ředitel oblasti Západ

za objednatele
Mgr. Antonín Jalovec, starosta

Příloha

Evidenční list změny stavby