

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy u objednatele: INV-01/2021
smlouva uzavřena dne 21.04.2021



k provedení stavby

„Rekonstrukce MK Karlova, Cheb“

uzavřené ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatelem: **město Cheb**
se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**
IČO: **00253979**
DIČ: **CZ00253979**
bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Cheb**
číslo účtu: **528331/0100**
zastoupený: **Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města**
(dále jen „objednatel“)

a

2. zhotovitelem: **Silnice Topolany a. s.**
se sídlem: **Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov**
zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 2772
IČO: **05758734**
DIČ: **CZ05758734**
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupený: **Bc. Markem Volákem, předsedou představenstva**
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“).

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly dodatkem č. 1 na následující změně výše uvedené smlouvy o dílo:

Preambule

Na základě doručených písemných zdůvodnění zhotovitele ze dne 29.04.2021 týkající se žádosti o doplnění poddodavatele a žádosti o změnu odborně způsobilé osoby se smluvní strany dohodly na změně předmětné smlouvy o dílo formou tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Z výše uvedeného důvodu se mění odst. 4 a 5 čl. III. Předmět smlouvy.

III. Předmět smlouvy

Původní znění odst. 4 a odst. 5 tohoto článku ve znění:

4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a za využití následujících poddodavatelů provádějících následující práce: bez využití poddodavatelů. Tito poddodavatelé se budou podílet na provádění díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem, který se zavazuje takovou uzavřenou smlouvu předložit na vyžádání objednateli. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavatelem. Zhotovitel může uvedené poddodavatele změnit a doplnit pouze na základě odsouhlasení objednatelem, a to pouze po předložení písemného zdůvodnění. Provedené změny musí být reflektovány v uzavřeném dodatku této smlouvy.
5. Zhotovitel provede dílo s využitím [REDAKCE] disponujícím autorizací v oboru dopravní stavby, který byl zhotovitelem uveden při prokazování splnění profesní způsobilosti v rámci zadávacího řízení. Zhotovitel je oprávněn změnit osobu, kterou byla prokazována odborná způsobilost jen ze závažných důvodů, a to pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele a po předložení písemného zdůvodnění. Nová osoba musí splňovat profesní způsobilost (osvědčení o autorizaci) minimálně v rozsahu, v jakém byla stanovena v Zadávací dokumentaci k příslušnému zadávacímu řízení. Provedené změny musí být reflektovány v uzavřeném dodatku této smlouvy.

se ruší a nahrazuje se novým zněním:

4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a za využití následujících poddodavatelů: SOKOLOVSKÁ ELEKTRO FIRMA, spol. s r.o., Rolnická 656, 356 01 Sokolov, IČO: 49197703 provádějící následující práce: veřejné osvětlení. Tito poddodavatelé se budou podílet na provádění díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem, který se zavazuje takovou uzavřenou smlouvu předložit na vyžádání objednateli. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavatelem. Zhotovitel může uvedené poddodavatele změnit a doplnit pouze na základě odsouhlasení objednatelem, a to pouze po předložení písemného zdůvodnění. Provedené změny musí být reflektovány v uzavřeném dodatku této smlouvy.
5. Zhotovitel provede dílo s využitím [REDAKCE] disponujícím autorizací v oboru dopravní stavby, který nahradil osobu uvedenou zhotovitelem při prokazování splnění profesní způsobilosti v rámci zadávacího řízení. Zhotovitel je oprávněn změnit osobu, kterou byla prokazována odborná způsobilost jen ze závažných důvodů, a to pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele a po předložení písemného zdůvodnění. Nová osoba musí splňovat profesní způsobilost (osvědčení o autorizaci) minimálně v rozsahu, v jakém byla stanovena v Zadávací dokumentaci k příslušnému zadávacímu řízení. Provedené změny musí být reflektovány v uzavřeném dodatku této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění tohoto dodatku č. 1 v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Tušimicích dne 07.05.2021

V Chebu dne 10.05.2021

za zhotovitele
Bc. Marek Volák, předseda představenstva

za objednatele
Mgr. Antonín Jalovec, starosta