

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Dragounská 12: polyfunkční dům – stavební úprava se změnou užívání“

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: **město Cheb**
se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**
IČO: **00253979**
DIČ: **CZ 00253979**
Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 19-528331/0100**
Zastoupená: **Ing. Janem Vrbou, starostou města**

a

2. zhotovitelem: **Stavební společnost VARO, s.r.o.**
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Krajským soudem v Plzni; spisová značka C 15072**
se sídlem: **Cheb, Hvězdoslavovo nám. 534/5, PSČ 35002**
IČO: **26356503**
DIČ: **CZ26356503**
Bankovní spojení: **ČSOB**
zastoupený: **Václavem Frolíkem, jednatelem společnosti**
(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany se dohodly dodatkem č. 2 na následující změně výše uvedené smlouvy o dílo:

Smluvní strany se dohodly na změně stávající smlouvy o dílo č. INV-58/2022 ze dne 25. 8. 2022 (dále jen „*smlouva o dílo*“) a uzavřeného dodatku č. 1 ze dne 2. 6. 2023 v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon*“) na změně ceny díla na základě dodatečných požadavků objednatele a skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb tak, jak je ujednáno ve změnových listech č. ZL4 – ZL13.

Celková smluvní cena díla dle čl. VII. Cena díla stávající smlouvy o dílo je na základě úprav položek dle změnových listů č. ZL 4 – ZL 13:

- a) **navýšena o cenu víceprací** ve výši 1 270 200,39 Kč bez DPH; a
- b) **snížena o cenu méněprací** ve výši 465 919,38 Kč bez DPH.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. VII. Cena díla stávající smlouvy o dílo:

I. Předmět dodatku

Původní znění odstavce 1. článku VII. Cena díla po dodatku č. 1 ve znění:

1. *Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:
17 987 115,03 Kč bez DPH;*

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

1. *Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:
18 791 396,04 Kč bez DPH;*

Cena za provedení díla dle článku VII. odst. 1. bude splatná dle ustanovení článku X. této smlouvy.

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu dne

V Chebu dne

**Václav
Frolík** Digitálně podepsal
Václav Frolík
Datum: 2023.09.06
11:42:22 +02'00'

za zhotovitele
Václav Frolík, jednatel

**Ing. Michal
Pospíšil** Digitálně podepsal
Ing. Michal Pospíšil
Datum: 2023.09.06
15:56:46 +02'00'

za objednatele
Ing. Jan Vrba, starosta