



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

k provedení stavby

„Městská knihovna v Chebu, oprava fasády a střechy“

1. objednatelem: **Město Cheb**

se sídlem: **Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**

IČO: **00253979**

DIČ: **CZ 00253979**

Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 528331/0100**

zastoupený: **RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města**

a

2. zhotovitelem: **ALFAMIRA 2000, s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkový soudem v Plzni oddíl C, vložka 12218

se sídlem: **Československé Armády 304/3, 351 01 Františkovy Lázně**

IČO: **25245295**

DIČ: **CZ25245295**

Bankovní spojení: **782413319/0800**

jednající: **Ing. Miroslav Nezdara, jednatel**

Preambule

Na základě podmínek, uvedených v závazném stanovisku Městského úřadu Cheb, odboru stavebního a životního prostředí, byl z hlediska státní památkové péče při realizaci stavby po postavení lešení proveden restaurátorský průzkum stavu štukové ornamentální výzdoby fasády a štukového figurálního reliéfu, kterým bylo zjištěno, že fasádní ozdobné prvky jsou hloubkově narušeny a na doporučení pracovníka Národního památkového ústavu se tato výzdoba opravuje a sanuje restaurátorskou technologií odbornou firmou s příslušným povolením Ministerstva kultury k provádění restaurátorských prací.

Výše popsavý stav nebyl objednatelem v okamžiku uzavření smlouvy o dílo předpokládán, a vedl k navýšení objemu prací, které nebyly součástí předmětu této smlouvy o dílo. Změna termínu dokončení a předání díla je z tohoto důvodu posunuta.

Na základě výše uvedeného se upravuje článek V. odstavec 1. a zní takto:

Původní znění:

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který bude předložen do 14 dnů od podpisu smlouvy a stane se částí smlouvy, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet celkovou dobu plnění 153 kalendářních dnů a dále zejména následující termíny

a) termín převzetí staveniště

do 3 pracovních dnů od podpisu smlouvy

b) termín zahájení díla

do 3 pracovních dnů od podpisu smlouvy

c) termín řádného dokončení a předání díla

září 2013

Nové znění:

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který bude předložen do 14 dnů od podpisu smlouvy a stane se částí smlouvy, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet celkovou dobu plnění 153 kalendářních dnů a dále zejména následující termíny
- | | |
|--|---|
| a) termín převzetí staveniště | do 3 pracovních dnů od podpisu smlouvy |
| b) termín zahájení díla | do 3 pracovních dnů od podpisu smlouvy |
| c) termín řádného dokončení a předání díla | 16. listopadu 2013 |

Ostatní ustanovení této smlouvy se nemění.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.


V Chebu dne 30. září 2013

V Chebu dne 27. září 2013

[Signature]

za zhotovitele

Ing. Miroslav Nezdara, jednatel



My personal

za objednatele

RNDr. Pavel Vanoušek, starosta

