



Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení díla

„Stavební úpravy bytového domu Mánesova 157/23 Cheb“

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatelem: město Cheb
se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO: 00253979
DIČ: CZ 00253979
bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 19-528331/0100
zastoupený: Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města

a

2. zhotovitelem: Stavební společnost VARO, s.r.o.

zapsaným v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Plzni, spisová značka C 15072

se sídlem: Hvězdoslavovo nám. 534/5, 350 02 Cheb
IČO: 26356503
DIČ: CZ26356503
bankovní spojení: [redacted]
zastoupený: Ing. Rostislavem Filipem, jednatelem

Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě skutečností vzniklých při realizaci předmětu plnění na změně ceny díla.

S ohledem na nově vzniklé skutečnosti při realizaci stavby nebylo možné realizovat plnění předmětu zakázky předmětné smlouvy o dílo v ceně uvedené v čl. VII. Cena díla.

Novou skutečností jsou práce, které nebyly v době zpracování projektové dokumentace známy a to s ohledem na skutečnost, že dům byl obsazen nájemníky a nebylo tak možné realizovat zásahy do konstrukčních vrstev v bytovém domě. Jednotlivé změny týkající se úpravy vnitřních dispozic jsou popsány a oceněny ve změnových listech. Každá změna je evidována samostatným změnovým listem, a odsouhlasena autorským a technickým dozorem objednatele.



Článek VII. Cena díla

Původní znění části odstavce 1. tohoto článku ve znění:

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

18 588 947,67 Kč bez DPH;
2 788 342,15 DPH v Kč;
21 377 289,82 Kč včetně DPH.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

19 343 799,51 Kč bez DPH;
2 901 569,93 DPH v Kč;
22 245 369,44 Kč včetně DPH.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu dne 16.04.2019

V Chebu dne 29.04.2019

za zhotovitele
Ing. Rostislav Filip

za objednatele
Mgr. Antonín Jalovec, starosta