

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby

„Regenerace panelového domu Matěje Kopeckého 5, Cheb“

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatelem: **město Cheb**
se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**
IČO: **00253979**
DIČ: **CZ 00253979**
bankovní spojení: **KB Cheb; č. ú. 19-528331/0100**
zastoupený: **Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města**

a

2. zhotovitelem: **TERCOM s.r.o.**

zapsaným v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Plzni, spisová značka C 13800

se sídlem: **Wolkerova 2483/16, 350 02 Cheb**
IČO: **26332671**
DIČ: **CZ26332671**
bankovní spojení: **ČSOB číslo účtu 238730847/0300**
zastoupený: **Vladimírem Pavelkou, jednatelem firmy**

Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě skutečností vzniklých při realizaci předmětu plnění na změně ceny díla uvedené v čl. VII. předmětné smlouvy.

V rámci plnění veřejné zakázky budou provedeny práce, které nebyly řešeny v PD. Jedná se o práce spočívající v osazení vnitřních žaluzií na jižní i západní straně objektu. Bude zhotovena úprava stávajícího hromosvodu. Dále dojde k výměně nefunkčních odvětrávacích hlavic a v rámci terénních úprav je nutno vybourat betony u anglických dvorků.

Článek VII.

Cena díla

Znění odstavce 1. tohoto článku ve znění dodatku č. 1:

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši 7 105 359,62 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále je „DPH“).

Celková smluvní cena díla včetně DPH je maximálně 8 171 163,56. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši 7 393 740,49 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále je „DPH“). Celková smluvní cena díla včetně DPH je maximálně 8 502 801,56 Kč. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu dne

V Chebu dne

za zhotovitele

Vladimír Pavelka, jednatel

za objednatele

Mgr. Antonín Jalovec, starosta