



Evropská unie
Evropský fond
pro regionální rozvoj



Cíl EÚS
Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko
2014–2020

Projekt: Brána do nitra Země, č. 179

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 26.2.2019

k provedení stavby

„Brána do nitra Země“

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatelem: město Cheb
se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO: 00253979
DIČ: CZ 00253979
bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 19-528331/0100
zastoupený: Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města

a

2. zhotovitelem: ILIGHTS s.r.o.

zapsaným v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze, spisová značka C 167547

se sídlem: Kamenická 656/56, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČO: 24705594
DIČ: CZ24705594
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupený: Janem Karafiátem, jednatelem společnosti

Předmět dodatku

Po vyhodnocení všech zápisů ve stavebním deníku a zápisů z kontrolních dnů bude upravena doba plnění sjednaná dodatkem č. 1 tak, aby byl termín pro dokončení stavebních prací prodloužen pouze o tolik dní, o kolik byly pozastaveny práce týkající se zajištění skalního masivu. Popsané skutečnosti nemají finanční dopad na realizaci zakázky.

S ohledem na výše uvedené dojde k úpravě čl. V. Doba plnění.

V. Doba plnění

Znění odst. 1 tohoto článku ve znění Dodatku č. 1:



Evropská unie
Evropský fond
pro regionální rozvoj



Cíl EÚS
Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko
2014–2020

Projekt: Brána do nitra Země, č. 179

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který bude předložen při předání a převzetí staveniště, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny:

Termín předání a převzetí staveniště: 01.02.2019.

Termín zahájení stavebních prací: do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti SOD.

Termín pro dokončení stavebních prací: do 02.12.2019.

Lhůta pro předání a převzetí díla: do 2 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací.

Předání dokumentace skutečného provedení stavby: při předání stavby.

Počátek běhu záruční lhůty: dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.

Místo plnění: Levý břeh vodní nádrže Skalka, od hráze přehrady Skalka přes areál bývalé plovárny až po vyhlídku Egerwarte v Chebu (viz PD).

se zrušuje a nahrazuje novým zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který bude předložen při předání a převzetí staveniště, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny:

Termín předání a převzetí staveniště: 01.02.2019.

Termín zahájení stavebních prací: do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti SOD.

Termín pro dokončení stavebních prací: do 22.11.2019.

Lhůta pro předání a převzetí díla: do 2 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací.

Předání dokumentace skutečného provedení stavby: při předání stavby.

Počátek běhu záruční lhůty: dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.

Místo plnění: Levý břeh vodní nádrže Skalka, od hráze přehrady Skalka přes areál bývalé plovárny až po vyhlídku Egerwarte v Chebu (viz PD).

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.



Evropská unie
Evropský fond
pro regionální rozvoj



Cíl EÚS
Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko
2014–2020

Projekt: Brána do nitra Země, č. 179

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Praze dne 21.11.2019

V Chebu dne 21.11.2019

za zhotovitele
Jan Karafiát, jednatel

za objednatele
Mgr. Antonín Jalovec, starosta