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Dohoda o ukončení smlouvy 
 

 

 

 1. objednatel:    město Cheb 

 se sídlem:    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

 IČO:    00253979 

 DIČ:    CZ 00253979 

 Bankovní spojení:   KB Cheb č. ú. 528331/0100 

 zastoupený:    Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města 

 

a 

 

       2. zhotovitel:    ŠU-STR s.r.o. 

  zapsaný v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Plzni, spisová značka: C 12240 

       se sídlem:    Havlíčkova 1777/27, 350 02 Cheb  

       IČO:                   25244833 

       DIČ:   CZ25244833 

 Bankovní spojení:  KB, a.s., pobočka Cheb   

 zastoupený:                     Ing. Janem Strýčkem, jednatelem společnosti 
 

 

uzavírají dnešního dne tuto 

dohodu o ukončení smlouvy o dílo: 

 
 

 

I. 

Úvodní ustanovení 
 

Dne 29.08.2018 uzavřely smluvní strany smlouvu k provedení díla ,,Snížení energetické náročnosti 

budovy MěÚ Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14“, dále jen „smlouva“. 

 

 

II. Ukončení smlouvy 

 

1. Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy o dílo ke dni 05.07.2019 s tím, že účinností dohody 

zanikají všechny závazky smluvních stran vyplývající z uzavřené předmětné smlouvy o dílo, vyjma 

závazku objednatele dle ustanovení odst. 2 tohoto článku.  

2. Ke dni odstoupení od smlouvy bude zhotovitelem provedena jen část díla v rozsahu uvedeném 

v rozpočtu, který je samostatnou přílohou této dohody. Jedná se o repasi oken W 13C – 12 ks a 

repliky oken W 15C – 2 ks v budově C a zateplení půdy v budově D.  

3. Cena provedených prací:   

bez DPH   984 905,74 Kč  

DPH   206 830,21 Kč 

včetně DPH          1 191 735,95 Kč  

4. Ke dni odstoupení od smlouvy bude zhotovitelem, po převzetí realizovaného plnění objednatelem 

bez vad a nedodělků, provedena fakturace provedených prací a objednatelem provedena úhrada 

faktury v souladu s čl. II. odst. 3 této dohody. Tím budou vzájemná plnění z předmětné smlouvy 

zcela vypořádána, vyjma ustanovení o odpovědnosti za vady a záruk. 
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5. Termín dokončení prací je do 30.06.2019 a protokolární předání prací je do 5 dnů po dokončení 

prací. 

 

III. Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží 

objednatel a dva zhotovitel. 

2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Dohoda nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy 

v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. 

3. Smluvní strany prohlašují, že si dohodu přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání 

a podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. 

4. Uzavření této dohody bylo schváleno Radou města Cheb dne 07.02.2019 pod č. usnesení RM 

72/2/2019. 

 

 

V Praze dne ………………    V Chebu dne ……………… 

 

 

 

 

 

______________________     _______________________ 

za zhotovitele       za objednatele 

Ing. Jan Strýček, jednatel     Mgr. Antonín Jalovec, starosta 


