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Dodatek č. 2  

ke SMLOUVĚ O DÍLO 

 
k provedení stavby  

 

„Úprava komunikace Cheb-Háje, ul. Zemědělská - 2“ 

 
uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 

město Cheb 

se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb  

IČO 00253979, DIČ CZ00253979 

bankovní spojení  

číslo účtu  

zastoupeno Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města 

dále jen „objednatel 1“ 

 

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace  

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov 

IČO 70947023, DIČ CZ70947023 

bankovní spojení  

číslo účtu  

zastoupena městem Cheb (na základě Smlouvy o společném zadávání) 

dále jen „objednatel 2“ 

 

CHEVAK Cheb, a.s. 

se sídlem Tršnická 4/11, Hradiště, 350 02 Cheb  

IČO 49787977, DIČ CZ49787977 

bankovní spojení  

číslo účtu  

zastoupen městem Cheb (na základě Smlouvy o společném zadávání) 

dále jen „objednatel 3“  

objednatel 1, objednatel 2 a objednatel 3 společně dále též jen „objednatel“ 

a 

Společnost ul. Zemědělská - 2, Cheb 

vedoucí společník: ALGON, a.s. 

se sídlem Ringhofferova 115/1, Třebonice, 155 21 Praha 5 

IČO 28420403, DIČ CZ28420403 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze, spisová značka B 14403 

bankovní spojení  

číslo účtu  
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zastoupen Petrem Študlarem, předsedou představenstva 

 

druhý společník: STAMOZA, společnost s ručením omezeným 

se sídlem Vrázova 2429/7, 350 02 Cheb 

IČO 45358800, DIČ CZ45358800 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Plzni, spisová značka C 2015 

bankovní spojení  

číslo účtu  

zastoupen Miroslavem Šilhánem, jednatelem 

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

 

Preambule 

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dohodly na základě 
skutečností vzniklých při realizaci předmětu plnění na změně ceny díla.  
Veškeré změny jsou nezbytné pro úspěšné dokončení stavebních prací a jejich nerealizace 
by ohrožovala funkčnost díla jako celku. Každá změna je popsána samostatným změnovým listem 

č. 6, 7 a 8 a odsouhlasena autorským i technickým dozorem objednatele.  
 

 

 

Článek I. Předmět dodatku 

 

Na základě výše uvedených skutečností dochází k navýšení ceny díla v článku VII. Cena díla: 

  

Původní znění odstavce 1. článku VIl. smlouvy ve znění: 
1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu 

za řádné provedení díla ve výši:  
Cena bez DPH     27 393 049,49  

DPH 21 %           5 752 540,39  

Cena celkem včetně DPH   33 145 590,88  

 

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním: 

2. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu 
za řádné provedení díla ve výši:  

Cena bez DPH     27 917 054,86  

DPH 21 %        5 862 581,52  

Cena celkem včetně DPH    33 779 636,38  

 

 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 
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Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této 
smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. 
 

 

V Praze dne ……………..                           V Chebu dne …………… 

 

 

 

 

______ __     __________ _________ 

 za zhotovitele                                                                         za objednatele 

Petr Študlar, předseda představenstva                Mgr. Antonín Jalovec, starosta 

 

 

 

Petr 
Študlar
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