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Dodatek č. 2  

ke SMLOUVĚ O DÍLO 
 

k provedení díla 

 

„Přírodovědné centrum při DDM Sova Cheb“ 

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
mezi těmito smluvními stranami: 
 

mezi těmito smluvními stranami: 
 

 1. objednatelem:    město Cheb 

 se sídlem:    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

 IČO:    00253979 

 DIČ:    CZ 00253979 

 bankovní spojení:   KB Cheb č. ú. 19-528331/0100 

 zastoupený:   Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města 

 

a 

 

 2. zhotovitelem:    Stavební společnost VARO, s.r.o.  

zapsaným v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Plzni, spisová značka C 15072 

       se sídlem:          Hviezdoslavovo nám. 534/5, 350 02 Cheb 

       IČO:                26356503 

       DIČ:                  CZ26356503 

       bankovní spojení:  ČSOB Cheb číslo účtu  

       zastoupený:    Ing. Rostislavem Filipem, jednatelem 

 

 

Preambule 

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě skutečností vzniklých při 

realizaci předmětu plnění na změně ceny díla.  

S ohledem na nově vzniklé skutečnosti při realizaci stavby nebylo možné realizovat plnění předmětu 

zakázky předmětné smlouvy o dílo v ceně uvedené v čl. VII. Cena díla.  
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Skutečnosti vzniklých při realizaci předmětu plnění: 

• změna v technologickém vybavení objektu 

• koordinace a stavební úpravy s navazujícím projektem vybavení učeben 

• silnoproudé napojení přístavby a vzájemné propojení s metropolitní sítí  

Jednotlivé změny jsou popsány a oceněny ve změnových listech. Každá změna je evidována 

samostatným změnovým listem a odsouhlasena autorským i technickým dozorem objednatele. 

Předmětné změny nemění celkovou povahu předmětu plnění. 

 

 

Článek I. Předmět dodatku 

Na základě výše uvedeného dochází k navýšení ceny díla dle čl. VII. Cena díla: 
 

Původní znění části odstavce 1. článku VII. ve znění: 
 

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu 

za řádné provedení díla ve výši:  

  28 206 452,61 Kč bez DPH; 
           5 923 355,04 DPH v Kč; 
  34 129 807,65 Kč včetně DPH. 

 

  
se ruší a nahrazuje se novým zněním: 
 

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu 

za řádné provedení díla ve výši:  

  29 074 600,29 Kč bez DPH; 
           6 118 963,05 DPH v Kč; 

  35 180 266,34 Kč včetně DPH. 

 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 
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Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném 

registru v souladu s uvedeným zákonem. 

 

 

 

V Chebu dne ………………                           V Chebu dne ……………… 

 

 

 

 

 

 

______________________      _______________________ 

za zhotovitele        za objednatele 

Ing. Rostislav Filip, jednatel     Mgr. Antonín Jalovec, starosta 
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