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Dodatek č. 1 

ke SMLOUVĚ O DÍLO 
 

 

„Změna č. 28 Územního plánu Cheb“ 

 
Uzavřené mezi těmito smluvními stranami: 
 

 

OBJEDNATEL:   město Cheb 

se sídlem:   náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

IČO:   00253979 

DIČ:   CZ 00253979 

bankovní spojení:   KB Cheb č. ú. 528331/0100 

zastoupený:   Ing. Janem Vrbou, starostou města  

 

a  

 

ZHOTOVITEL:  Ing. arch. Jaroslav Aust 

se sídlem:   

IČO:    73702935 

DIČ:    CZ7510151825 

bankovní spojení:   

zastoupený: .  zastoupený:  Ing. arch. Jaroslavem Austem 

                     

 

 

 

I. 

Preambule 

 

V průběhu projednávání návrhu změny územního plánu rozhodlo zastupitelstvo města, že požaduje 
v již projednané územně plánovací dokumentaci provést změny, bez kterých změnu územního plánu 
nevydá. Proto budou, na základě stanovených pokynů, provedeny požadované úpravy a upravený 
návrh změny územního plánu bude opakovaně projednán v souladu se stavebním zákonem. Před 
vydáním této změny bude potřeba provést úpravy územně plánovací dokumentace do konečné 
podoby. 

Předmětem dodatku je tedy úprava článku II. Specifikace díla, článku III. Doba plnění 
a dodací podmínky a článku IV. Cena.  
 

 

II. 

Předmět dodatku 

 

A) V článku II. Specifikace díla se v odstavci 2.1. se původní text po III. nově označuje jako IV. 
a pod III. se vkládá nový text tohoto znění: 
III. etapa Úprava návrh změny pro opakované veřejné projednání, resp. před jeho vydáním 
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B) V článku III. Doba plnění a dodací podmínky se původní text v odstavci 3.1. zrušuje a nahrazuje 

se novým textem tohoto znění: 
 

Smluvní. strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech: 
Zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti SOD 

Předložení návrhu změny územního plánu: 
do 90 kalendářních dnů od nabytí účinnosti SOD 

Provedení úprav návrhu změny územního plánu na základě pokynů zadavatele: 
do 60 kalendářních dnů ode dne předání pokynu k úpravě návrhu 

Úprava návrhu změny pro opakované veřejné projednání: 
do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 1 k SOD  

Úprava návrhu změny před vydáním: 

do 15 kalendářních dnů ode dne předání pokynu k úpravě návrhu pořizovatelem 

Vyhotovení Úplného znění Územního plánu Cheb po vydání změny č. 28: 

do 30 kalendářních dnů po vydání změny zastupitelstvem města. 
 

Kompletním předáním dokončeného díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně 

předání všech náležitostí, 4 vyhotovení v tištěné podobě dokumentace změny územního plánu 

a v digitální podobě na nosičích dat. 
 

 

C) V článku IV. Cena se původní text odstavce 4.1. zrušuje a nahrazuje se novým textem tohoto 

znění: 
Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přirážek, a to: 

a) za předání návrhu změny územního plánu (I. etapa): 
cena v Kč bez DPH:    350.000,- 

vyčíslení DPH:    neplátce 

cena v Kč včetně DPH:   350.000,- 

b) za předání upraveného návrhu změny územního plánu před vydáním (II. etapa): 
cena v Kč bez DPH:    60.000,- 

vyčíslení DPH:    neplátce 

cena v Kč včetně DPH:   60.000,- 

c) za předání upraveného návrhu změny územního plánu pro opakované veřejné projednání, 
resp. před vydáním (III. etapa): 

cena v Kč bez DPH:   68.000,-  

vyčíslení DPH:    neplátce 

cena v Kč včetně DPH:  68.000,- 

d) za předání Úplného znění Územního plánu Cheb po vydání změny č. 28 (IV. etapa): 

cena v Kč bez DPH:    70 000,- 

vyčíslení DPH:    neplátce 

cena v Kč včetně DPH:   70 000,- 
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e) celkem za celý předmět plnění (za všechny čtyři etapy) 
celková cena v Kč bez DPH:  548 000,- 

vyčíslení DPH:    neplátce 

celková cena v Kč včetně DPH:  548 000,- 

 

Cena za provedení jednotlivých etap díla dle článku IV. odst. 4.1. bude splatná dle ustanovení 
článku VI. této smlouvy. 
 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 
 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 
 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této 
smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. 
 

 

V Chebu dne                         V Chebu dne  

 

 

 

______________________       ______________________ 

        za zhotovitele                                                                       za objednatele 

Ing. arch. Jaroslav Aust                                 Ing. Jan Vrba, starosta 

     


