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A.2.1 INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠTĚ. PŘEDPOKLÁDANÉ ÚPRAVY 
STAVENIŠTĚ, JEHO OPLOCENÍ, TRVALÉ DEPONIE A MEZIDEPONIE, PŘÍJEZDY A 
PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 

Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště prosté faktických vad a práv třetích 
osob v termínu do 10 dnů od podpisu smlouvy, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Bude vyhotoven 
písemný protokol. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem 
zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště a to zejména: 

- vytyčovací schéma staveniště s vytyčením směrových a výškových bodů 
- vyznačení přístupových a příjezdových cest 
- vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či 

jiných medií. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím 
spotřebovaných energií a tyto uhradit. 

- podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí – zeleň, manipulace s odpady, odvod 
znečištěných vod 

- doklady o vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště, včetně podmínek 
správců nebo vlastníků těchto sítí 

 
Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 
zahrnuty v ceně díla. 
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a 
autorského dozoru provozní soubory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. 
Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal objednatel, 
případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů 
o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. 
Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných objednatelem, 
v aktuálním stavu. Jiné reklamní či informační tabule lze umístit pouze se souhlasem objednatele. 
 
Zařízením staveniště budou objekty a zařízení, které v době realizace stavby budou sloužit 
provozním, sociálním a výrobním účelům účastníků výstavby. Současné platné zákony povinnost 
střežení zařízení žádnému účastníkovi výstavby neukládají. To znamená, že každý účastník výstavby 
si musí zajistit střežení svého majetku sám – na svoje náklady. 
Dle § 14 vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu se staveniště 
musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba 
mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, 
zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci, 
zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování 
pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, 
k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Doprava materiálu, strojů atd. bude probíhat ze 
stávající MK v ulici Wolkerova/Pražská. Přesné trasy budou dohodnuty a povoleny investorem, 
odborem dopravy.  
Veškerá podzemní inženýrská vybavení budou před zahájením staveniště polohově a výškově 
vyznačena. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště musí po dobu společného 
užívání bezpečně chránit a udržovat. Smí se použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. 
Po ukončení jejího používání jako staveniště musí být uvedeny do původního stavu, pokud 
nebudou určeny k jinému použití.  
 



Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku p.č. 2372/3 v k.ú. Cheb. Zde se předpokládá 
umístění skládky materiálu, pobytová stavební buňka pro zaměstnance min. 12 m2 plochy, dále 
stavební buňka skladovaného nářadí, přístřešek pro skladovaný materiál a plocha pro stavební 
stroje. Rovněž bude umístěna akumulační nádrž na pitnou a užitkovou vodu. V místě stavby dojde 
pouze k částečnému omezení provozu pěších při vjezdu a výjezdu vozidel stavby ze staveniště. 

A.2.2  VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Při výstavbě je nutné respektovat vyjádření správců podzemních vedení a těchto dbát. Trasy sítí 
zakreslené v situaci jsou pouze orientační podle podkladů poskytnutých správcem příslušné sítě. 
Skutečný průběh trasy bude vytyčen na stavbě, zhotovitel provede vizuální kontrolu tras 
s projektem, na možné odchylky upozorní při přejímce staveniště! 

A.2.3  NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY, ELEKTŘINY, ODVODNĚNÍ 
STAVENIŠTĚ 

Pro zařízení staveniště budou sloužit vlastní zdroje zhotovitele stavby nebo bude možno využít 
zdrojů v blízkosti stavby po dohodě s příslušným správcem. Napojení na rozvaděč el. energie je 
možné. Napojení na zdroj vody je možné. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat 
normové požadavky a musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím. Hlavní vypínač 
musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné 
manipulaci. Odvádění všech vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo 
rozmočení pozemku staveniště, nenarušovala a neznečišťovala se odtoková zařízení pozemních 
komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo jeho podmáčení. Dešťové vody 
budou ze staveniště odváděny vsakem do okolního terénu. 

A.2.4  ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ TŘETÍCH OSOB, 
VČETNĚ NUTNÝCH ÚPRAV PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A 
ORIENTACE 

Veškeré pochůzné plochy stavby, kde je nebezpečí pádu osob a k nimž je možný přístup, se musí 
opatřit ochranným zábradlím (popřípadě jinou zábranou) pro odolné zatížení. Průchod osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace se neuvažuje.  

A.2.5  USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY 
VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 

Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo 
přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce 
zhotovitel. 
Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek 
v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této 
souvislosti jdou k tíži zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 
Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 
nepotřebného materiálu. 
Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál 
nebyl umisťován mimo staveniště. 



Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 15 dnů ode dne 
předání a převzetí díla, pokud v protokolu není stanoveno jinak. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve 
sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady 
s tím spojené uhradí zhotovitel. Smluvní strany sepíší a podepíší protokol o vyklizení staveniště. 
Při provádění stavby nesmí dojít k poškození stávajících komunikací. Při znečištění stávající silnice, 
které způsobí nebo může způsobit závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti, je zhotovitel celkového 
nebo dílčího díla provádějícího stavební práce povinen bez průtahů odstranit znečištění a dát tuto 
komunikaci do původního stavu na vlastní náklady. 
Současné platné zákony povinnost střežení zařízení žádnému účastníkovi výstavby neukládají. To 
znamená, že každý účastník výstavby si musí zajistit střežení svého majetku sám – na svoje náklady. 
 
Přechodné dopravní značení (PDZ) 
Provádění stavebních prací dotýkajících se veřejných komunikací bude v souladu s TP 65, TP 66 a 
zákona 13/1997 Sb.  
Vlastní stavební práce budou probíhat za částečného či úplného omezení provozu na MK v ulici. 
Wolkerova. Frézování bude prováděno za částečného omezení provozu, kdy zhotovitel zajistí v co 
největší míře průjezd vozidel. Řidiči budou informováni pomocí PDZ A15 a velkoplošné tabule 
s informací o tom, že projíždí stavbou. Doprava bude řízena pomocí odpovědných pracovníků 
zhotovitele. Při realizaci asfaltových vrstev bude provoz úplně přerušen. Zhotovitel zajistí, aby 
úplné omezení provozu trvalo po co nejkratší dobu. Toto bude prováděno dle modifikovaného 
schématu B/15 TP 66.  
Před zahájením stavby provede zhotovitel aktualizaci a podrobné zpracování PDZ, které nechá 
odsouhlasit na DI Policie ČR v Chebu. 

A.2.6  ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ VYUŽITÍ NOVÝCH A STÁVAJÍCÍCH 
OBJEKTŮ 

Řešení zařízení staveniště je uvedeno v níže uvedených bodech rozdělených dle účelu staveniště. 
Žádné stávající objekty nebudou využívány. Předpokládaný počet pracovníků 4-5. 
 
Provozní účel staveniště 
Staveniště bude užíváno jedním účastníkem výstavby. Součástí staveniště budou sklady na výše 
uvedených pozemcích (nátěrové hmoty, oleje, pohonné hmoty, technické plyny, stavební materiál a 
prvky), sklad pro příruční montážní mechanizmy, nářadí a vybavení, skladovací přístřešek a 
zpevněné plochy volných skládek. 
Součástí neoploceného staveniště bude skládka konstrukčních podkladů – štěrky, mineralbeton. 
Skladování a manipulace s materiálem je blíže specifikována v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
v příloze č. 3 
 
 
Sociální účel staveniště 
Pro pobyt pracovníků budou sloužit stavební buňka vybavená vytápěním, elektřinou a možností 
pitné vody – akumulační nádoba, dále šatnou a zařízením na mytí obuvi. Buňka pro ubytování není 
uvažována. Jako hygienické zařízení bude použit mobilní záchod. Sociální zařízení na stavbě musí 
být provedena v souladu s platnými hygienickými předpisy. 
Tyto jsou řešeny především ve směrnicích Ministerstva zdravotnictví ČR. (směrnice na pracovní 
prostředí, zřizování a provoz ubytoven, problematika chemických škodlivin a prašnosti prostředí). 
Objekty sociálního zařízení se doporučuje zajišťovat včetně úklidu. 
 



Výrobní účel staveniště 
Slouží výrobním účelům zhotovitele. Tvoří jej taková zařízení, která umožňují provedení 
dokončovacích prací na dodávkách stavebních prací. V tomto případě nebude zapotřebí tato 
výrobní zařízení – výrobny, dílny montážní, jeřábové dráhy a jejich zpevněné plochy. Je třeba 
počítat se stroji a zařízeními pro stavbu. 

A.2.7  POPIS STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŽADUJÍCÍ OHLÁŠENÍ 

Stavby uvedené v § 103 zákona č. 350/2012 Sb. – nevyžadující stavební povolení ani ohlášení  
 
Ohlášení nevyžadují stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m 
výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani 
vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých 
kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se o jaderná zařízení. Vodovodní, kanalizační a energetické 
přípojky včetně připojení stavby a odběrných zařízení vedených mimo budovu nebo připojení 
staveb plnících doplňkovou funkci ke stavbě hlavní na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní. 
Zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny do objemu 50 m3 a do výšky 3 m. Oplocení. 
Reklamní a informační zařízení. Odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy do 
300 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které 
mohou způsobit znečištění životního prostředí. 
 
Stavby uvedené v § 104 zákona č. 350/2012 Sb. - vyžadující ohlášení  
 
Stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, které obsahují 
pobytové místnosti, hygienická zařízení a vytápění. Provizorní sjezd ze stávající komunikace. Další 
pak překračující hodnoty uvedené v § 103. 
 
stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly 
do 1 000 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s 
jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let; dobu dočasnosti 
nelze prodloužit. Stavby do 50 m2 celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním 
podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m. Stavby pro reklamu podle § 3 odst. 2. Stavby 
odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch o výměře nad 300 m2 
nejvíce však do 1 000 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo 
látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí. Stavby zařízení staveniště, 
neuvedené v § 103 odst. 1 písm. e) bodě 1.  
 
Je zapotřebí, aby zhotovitel, který si musí sám vybudovat zařízení staveniště, se s touto 
problematikou náležitě seznámil. Jedná se především o zajištění předepsané dokumentace, 
náležitosti žádosti o vydání stavebního povolení nebo souhlasu, zásady stavebního řízení, změny 
stavby, zásady kolaudace a u dočasné stavby (zařízení staveniště) o její odstranění po uplynutí 
stanovené doby trvání. 



A.2.8 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI 
A OCHRANY ZDRAVÍ, PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA 
STAVENIŠTI PODLE ZÁKONA O ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A 
OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Zhotovitel musí před zahájením prací seznámit všechny pracovníky s předpisy bezpečnosti a 
ochrany zdraví. Při stavebních pracích lze použít stroje a zařízení, které svou konstrukcí, 
provedením a technickým stavem odpovídají předpisům bezpečnosti práce. Stroje lze užívat jen 
k účelu, pro který jsou technicky způsobilé v souladu se stanoveními, které jsou dány výrobcem a 
technickými normami.  
Požadavky na staveništní zařízení z hlediska požární bezpečnosti staveb jsou dány normovými 
hodnotami, které je třeba dodržet. 
Jednotlivá pracoviště musí být opatřena na přehledném místě tabulkami s telefonními čísly požární 
služby, bezpečnostních orgánů a zdravotní (úrazové) služby. 
Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a 
že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle. 
Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle i u svých pod-
zhotovitelů vstupní i provádět průběžná školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně. Je rovněž povinen znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o 
požární ochraně obnovovat a kontrolovat. 
Pracovníci objednatele, autorského dozoru a technického dozoru musejí být zhotovitelem 
proškoleni o bezpečnosti pohybu na staveništi. 
Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou 
povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo 
prostor staveniště, jsou-li dotčeny provádění prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo i 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti). 
Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty netrpí 
vlivy prováděných stavebních děl. 
 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví sestaví zhotovitel na podkladě těchto předpisů a to hlavně 
v tomto rozsahu: 
 
- ochrana zdraví zaměstnanců při práci 
- bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- způsob evidence, hlášení a zasílání záznamů o úrazu 
- poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a desinfekčních prostředků 
- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí nebezpečí výbuchu 
- bezpečnost a ochrana zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo hloubky 
- ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
- pracovníci budou dále seznámeni podrobněji s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., které vysvětluje 
bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- základní požadavky na organizaci práce a pracovní postupy jsou obsaženy ve výše jmenované 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v příloze č. 3 a to hlavně: 
            I.   Skladování a manipulace s materiálem 
            II.  Příprava před zahájením zemních prací 
            III.  Zajištění výkopových prací  
            IV. Provádění výkopových prací 



             V. Zajištění stability stěn výkopů 
            VI. Svahování výkopů 
            VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 
           VIII. Ruční přeprava zemin 
            IX.  Betonářské práce a práce související 
             X.  Zednické práce 
            XI. Montážní práce 
            XII. Bourací práce 
            XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
            XIV. Lepení krytin 
            XV. Malířské a natěračské práce 

A.2.9 PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Bude postupováno v souladu se zákony: 
Zákon č. 114/1992 Sb. a jeho aktuálního znění včetně prováděcích předpisů „O ochraně přírody a 
krajiny“ 
Zákon č. 201/2012 Sb. a jeho aktuálního znění včetně prováděcích předpisů a příloh „O ochraně 
ovzduší „ 
Zákon č. 334/1992 Sb. a jeho aktuálního znění včetně prováděcích předpisů „O ochraně 
zemědělského půdního fondu“ 
Zákon č. 100/2001 Sb. a jeho aktuálního znění včetně prováděcích předpisů „O posuzování vlivů na 
životní prostředí“   
Zákon č. 273/2010 Sb. a jeho aktuálního znění včetně prováděcích předpisů „O vodách– vodní 
zákon“ 
Nakládání s odpady bude v souladu se zákonem č. 185/2001 o odpadech dle vyhlášky 503/2004 Sb. 
– novela v souladu s vyhláškou č. 381/2001 Sb., kterou je třeba respektovat v plném znění.  
 
Úsek ochrany přírody a krajiny 
Okolní prostředí bude negativně ovlivněno stavební činností, převážně bude zvýšená hladina hluku. 
Jedná se o zásahy dočasné po dobu realizace stavby. Negativní účinky nesmí překročit limity 
uvedené v příslušných předpisech. V průběhu prací nesmí dojít k poškození a nepovoleným 
záborům okolních pozemků. Stavbou nedojde k  ovlivnění životního prostředí. Dále bude 
postupováno v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb. „O ochraně ovzduší“ a jeho aktuálního znění 
včetně prováděcích předpisů a příloh 
 
Úsek vodního hospodářství 
Bude postupováno v souladu se zákonem č. 273/2010 Sb. „O vodách – vodní zákon“ a jeho 
aktuálního znění včetně prováděcích předpisů. Vzhledem ke krátké době výstavby není nutné řešit 
odvod dešťových vod pomocí staveništní drenáže. Hotová stavba nebude negativně ovlivňovat 
podzemní ani povrchové vody. Odvodnění chodníkových ploch bude řešeno podélným a příčným 
sklonem do okolního terénu vsakem. 
 
Úsek odpadového hospodářství 
V rámci před-projektové přípravy byla provedena prohlídka stavby. V prostoru staveniště se 
nevyskytují žádné nebezpečné škodlivé či chemické látky. Provedenou prohlídkou stavby dále 
nebyly zjištěny žádné zdroje nebezpečných odpadů či znečištění stávajících konstrukcí. Jestli-že 
v průběhu stavebních prací dojde k znečištění stávajících konstrukcí (např. komunikací v místech 



vjezdů a výjezdů ze staveniště, apod.) bude toto znečištění neprodleně odstraněno na náklady 
zhotovitele.  
Vzniklé odpady budou předávány pouze právnické nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, 
která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného 
druhu odpadu, přičemž každý je povinen zjistit, zda osoba, které odpady předává, je k jejich 
převzetí oprávněna. S nebezpečnými opady, které v průběhu stavby vzniknou (např. nádoby od 
nátěrových hmot se zbytkovým obsahem škodlivin), bude nakládáno dle jejich skutečných 
vlastností a budou odstraněny v zařízeních k tomu určených. O vzniku a způsobu nakládání s 
odpady bude vedena evidence odpadů, jejíž náležitosti stanoví vyhl. č. 383/2001 Sb. v platném 
znění, o podrobnostech nakládání s odpady. Případné úniky nebezpečných látek (náplně) 
bouracích zařízení je nutné hlídat v rámci realizace stavby. 
 

Druh Podskupina Původ 

Beton 17 01 01 Bourání 

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 17 05 04 Bourání, HTÚ 

Železo a ocel 17 04 05 Bourání 

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

17 09 04 Stavební činnost 

Plasty 17 02 03 Stavební činnost 

Ostatní komunální odpady 20 03 00 Provoz zařízení  
staveniště 

Dřevo 17 02 01 Stavební činnost 

 
Postup při nakládání s odpady bude prováděn v souladu s níže uvedenými vyhláškami a 
zákonem: 
1) Odpady z realizace stavby budou shromažďovány a utříděny podle jednotlivých druhů a kategorií 
v souladu s vyhláškou č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů.  
Dále bude postupováno v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 
odpady a s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 
na povrchu terénu. 
 
2) Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech resp. ustanovení §9 – „hierarchie způsobu nakládání s 
odpady“, je stanoven následující posloupnost při hospodaření s odpady, který je třeba při 
nakládání s odpady dodržovat:  

a) předcházení vzniku odpadů 
b) příprava k opětovnému použití 
c) recyklace odpadů 
d) jiné využití odpadů 
e) odstranění odpadů 

 
V souladu s výše uvedenými vyhláškami a zákonem o odpadech bude provedena evidence odpadů 
resp. protokolární zápis veškerých odpadů, ve kterém bude uvedeno množství a způsob nakládání s 
odpady. Po dokončení stavby budou příslušnému stavebnímu úřadu tyto protokoly předány. 
 
Asfalty 
Živičné vrstvy (frézování, bourání - asfaltové kry) budou nabídnuty osobě oprávněné k nakládání 
s odpady -  přednostně budou odvezeny do recyklačního střediska pro následnou recyklaci. 

http://www.kr-karlovarsky.cz/websouhlasy/katalog.php?js=1&akce=vyber2&id=1705
http://www.kr-karlovarsky.cz/websouhlasy/katalog.php?js=1&akce=vyber2&id=1704
http://www.kr-karlovarsky.cz/websouhlasy/katalog.php?js=1&akce=vyber2&id=1709
http://www.kr-karlovarsky.cz/websouhlasy/katalog.php?js=1&akce=vyber2&id=1709


V případě použití asfaltových směsí v rámci stavby musí stavebník a zhotovitel postupovat 
v souladu s vyhláškou č. 130/2019 Sb. 
 
Betony 
Vybourané betonové obrubníky a ostatní betonové konstrukce budou nabídnuty osobě oprávněné 
k nakládání s odpady -  přednostně budou odvezeny do recyklačního střediska pro následnou 
recyklaci. 
 
Vytěžené materiály a zeminy - štěrky, HDK a přebytečný výkopek  
Vytěžené zeminy či materiály, které budou po dohodě s geotechnikem a TDI jako vhodné pro 
opětovné použití v rámci prováděné stavby (sanace, násyp pod podkladní konstrukční vrstvy 
komunikace či zásypy rýh po inženýrských sítích) budou umístěny na mezideponie v místě 
staveniště.  
V případě jejich dostatečného množství budou přednostně použity v rámci stavby. V případě jejich 
nadbytku či nevhodnosti opětovného použití v rámci stavby (stanoví geotechnik zápisem do SD) 
budou nabídnuty osobě oprávněné k jejich převzetí - přednostně budou odvezeny do recyklačního 
střediska pro následnou recyklaci. 
 
Papírové obaly, igelitové, umělohmotné a plastové odpady, odřezky izolačních hmot, obaly od 
barev, ředidel a lepidel, zbytky řeziva, papírový odpad (obaly, kartony, papírové pytle) a  kovové 
odpady 
Tyto odpady budou roztříděny do samostatných uzavíratelných nádob, které budou průběžně 
přednostně odváženy do recyklačního střediska či sběrny druhotných surovin. V žádném případě 
nesmí být tyto odpady zahrabávány do země či spalovány na staveništi a v jeho okolí. 
Jednotlivé odpadní hmoty musí být dle výše uvedeného ukládány do skladových kontejnerů a tyto 
umísťovány tak, aby nenarušovaly životní prostředí a vzhled okolí stavby.  
 
Návrh postupu odstranění stavby 
Bude zřízeno zařízení staveniště na předem schváleném místě. Bude provedeno vybourání 
betonových obrubníků. Bude provedeno vybourání ostatních betonových konstrukcí. Bude 
provedeno vybourání asfaltových a štěrkových konstrukcí. Bude provedeno vybourání betonových 
dlažeb a jejich podkladních konstrukcí. Budou vybourány vybrané uliční vpusti včetně přípojek. 
V rámci případné ochrany inženýrských sítí bude provedeno obnažení stávajících vedení. Poté 
budou provedeny zemní práce. Poté budou provedeny zemní práce včetně případné sanace. 
Postup prací bude probíhat dle ZOV. Splaškové vody nebudou v rámci dokončené stavby 
produkovány. 
 
 
V Chebu, 17.02.2022  
 

Vypracoval:  Michael Šťastný 
 


